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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

 

Název akce: Karlovy Vary, Horní nádraží - úprava přednádražního prostoru 

 
Místo stavby:  Karlovy Vary    
 
Kraj:   Karlovarský 
 
Stupeň:   Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 
 

1.2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE) 

 
Objednatel dokumentace, stavebník: Město Karlovy Vary 
      Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary 
      IČ: 00 25 46 57 
 
Zástupce stavebníka:   Ing. Daniel Riedl   
      tel.: 353 118 248 
        
    
 

1.3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROJEKTANTA 

 
Projektant:      Inplan CZ s.r.o. 
      Majakovského 707/29, 360 05 Karlovy Vary 
      IČ: 291 16 040 

 
Hlavní a zodpovědný projektant:  Ing. Ota Řezanka,  ČKAIT: č 0301061 
      tel.: 605 822 441; email: ota.rezanka@inplan.cz 
 
 
     

Číslo zakázky:    012018 
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2. CHARAKTERISTIKA A CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVENIŠTĚ VČETNĚ 
JEHO ODVODNĚNÍ 

 
Zařízením staveniště budou objekty a zařízení, které v době realizace stavby budou sloužit 
provozním, sociálním a výrobním účelům účastníků výstavby. 
Dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu se staveniště musí 
zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla 
řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 
hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemní komunikaci, zejména se 
zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím 
technického vybavení a požárním zařízením.  
 
Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo rozmočení pozemku 
staveniště, včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a neznečišťovala se odtoková 
zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a nezpůsobilo jeho 
podmáčení. Pokud budou využity veřejné stokové sítě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost 
projednat s vlastníkem těchto sítí. 
 

3. STANOVENÍ OBVODU STAVENIŠTĚ, JEHO ZDŮVODNĚNÍ A ÚDAJE O 
POZEMCÍCH STAVENIŠTĚ, VČETNĚ POZEMKŮ, KTERÉ ZAJIŠTUJE 
STAVEBNÍK 

 
Zařízení staveniště se navrhuje umístit na parcele p.č. 1015/1 ve vlastnictví města K. Vary.   
Zařízení staveniště i vlastní stavba bude částečně oploceno. Umístění zařízení staveniště a jeho 
příprava bude uzpůsobeno jednotlivým fázím výstavby. 
V oploceném zařízení staveniště se předpokládá stavební buňka pro zaměstnance, stavební buňka 
pro skladované nářadí (1 buňka min. 12 m2 plochy), plocha pro zásobník vody a elektrocentrálu, 
plocha pro skladovaný materiál a plocha pro stavební stroje. Mimo oplocené zařízení staveniště se 
předpokládá  mezideponie a plocha pro podkladní konstrukční vrstvy. 
 

4. ZÁSADY NÁVRHU ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 
 
Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště prosté faktických vad a práv třetích osob 
v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Bude vyhotoven 
písemný protokol. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatelem 
zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště a to zejména: 

- vytyčovací schéma staveniště s vytyčením směrových a výškových bodů 
- vyznačení přístupových a příjezdových cest 
- vyznačení bodů pro případné napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, 

plynu či jiných medií. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit. 

- podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí – zeleň, manipulace s odpady, odvod 
znečištěných vod 

- doklady o vytyčení stávajících inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců 
nebo vlastníků těchto sítí 

 
Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště budou 
zahrnuty v ceně díla. 
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Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci technického a 
autorského dozoru provozní soubory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla. 
Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, 
případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů 
o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. 
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatelem, 
v aktuálním stavu. Jiné reklamní či informační tabule lze umístit pouze se souhlasem objednatele. 
 
Řešení zařízení staveniště je uvedeno v níže uvedených bodech rozdělených dle účelu staveniště. 
Žádné stávající objekty nebudou využívány.  
 
Provozní účel staveniště 
Součástí oploceného staveniště budou stavební buňky, generátor elektrického proudu, akumulační 
nádrž na vodu. 
Součástí neoploceného staveniště bude skládka mezideponie sejmuté ornice, výkopku a 
konstrukčních podkladů – štěrky. 
Skladování a manipulace s materiálem je blíže specifikována v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
v příloze č. 3 
 
Sociální účel staveniště 
Pro pobyt pracovníků bude sloužit mobilní buňka vytápěná, s elektrikou a možností pitné vody – 
akumulační nádoba, dále šatnou a zařízením na mytí obuvi.  Buňka pro ubytování není uvažována.  
 
Výrobní účel staveniště 
Slouží výrobním účelům zhotovitele. Tvoří jej taková zařízení, která umožňují provedení 
dokončovacích prací na dodávkách stavebních prací. V tomto případě nebude zapotřebí tato 
výrobní zařízení – výrobny, dílny montážní, jeřábové dráhy a jejich zpevněné plochy. Je třeba 
počítat se stroji a zařízeními pro stavbu. 
 
Veškeré stávající zachované stromy budou chráněny proti poškození. Práce při stávajících 
komunikacích budou řádně označeny dopravním značením schváleným příslušnými státními 
orgány. 

 

5. NÁVRH POSTUPU A PROVÁDĚNÍ VÝSTAVBY, HARMONOGRAM 
VÝSTAVBY 

 
Stavba je pracovně rozdělena do tří fází. Předpokladem je, že výstavba bude probíhat kontinuálně 
dle potřeb a uvážení dodavatele stavby a stavebníka. Stavební úpravy budou probíhat za 
částečného provozu. Provoz MHD nebude přerušen. Bude umožněno parkování min. vozidel TAXI. 
Ve všech fázích výstavby bude umožněn příjezd ke kolejišti, zejména pak jednotkám IZS. 
 
Pro úspěšnou realizaci stavby je důležité, aby zařízení pro jednotlivé účastníky výstavby 
(zhotovitele) byly včas vybudovány a připraveny. Jednotlivé termíny zřizování zařízení včetně jejich 
následné likvidace musí být včleněny do příslušných termínů stavby a musí vzájemně navazovat. 
Výstavba se předpokládá v letech 2018/2019. Doporučení projektanta: Zemní práce a konstrukce 
provádět mimo zimních měsíců.  
 
Práce na všech fázích budou zahájeny přípravou staveniště (viz. SO 001) Následně budou uloženy 
nové obrubníky a pokládány konstrukční vrstvy povrchů.  
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5.1 FÁZE 1 

V první fázi je doporučeno realizovat spodní komunikace od ulice Ostrovský most.  Tato část 
komunikace bude uzavřena a provoz včetně MHD bude veden ulicí Nákladní. Otáčení bude 
umožněno v prostoru stávajícího parkoviště. 
 
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Přechodné dopravní značení je zobrazeno v příloze E2 – Fáze výstavby. 
 
Budou použity tato dopravní značky: 
A15 - Práce  
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel 
B24a - Zákaz odbočování vpravo 
B24b - Zákaz odbočování vlevo 
B29 - Zákaz stání 
E13 - Dodatková tabule (text: “MIMO VOZIDEL STAVBY“,“POZOR, PROCHÁZÍTE 
STAVENIŠTĚM“.) 
Z2 - Příčná uzávěra 
IJ4c – ZASTÁVKA MHD - provizorní 
 
 

5.2 FÁZE 2 

V druhé fázi bude realizována hlavní plocha před nádražní budovou, včetně autobusových zastávek. 
Prostor staveniště bude uzavřen. Příjezd pro vozidla a autobusy bude umožněn komunikací od ulice 
Ostrovský most. Vjezd pro vozidla České pošty bude zachován. Otáčení vozidel včetně nákladních 
automobilů bude umožněno v prostoru stávajícího parkoviště. 
Práce budou probíhat i na stávajícím chodníku. Bude zachován průchod šířky min. 1,5m.  
 
 
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Přechodné dopravní značení je zobrazeno v příloze E2 – Fáze výstavby. 
 
Budou použity tato dopravní značky: 
A15 - Práce  
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel 
B24a - Zákaz odbočování vpravo 
B24b - Zákaz odbočování vlevo 
B29 - Zákaz stání 
E13 - Dodatková tabule (text: “MIMO VOZIDEL STAVBY A ČESKÉ POŠTY“, “MIMO VOZIDEL 
STAVBY“, “MIMO BUS A TAXI“, “POZOR, PROCHÁZÍTE STAVENIŠTĚM“.) 
Z2 - Příčná uzávěra 
IJ4c – ZASTÁVKA MHD - provizorní 
 

5.3 FÁZE 3 

Ve fázi 3 bude dokončen chodník podél výpravní budovy a parkovací stání před vjezdem k areálu 
České pošty. Dále bude zhotoveno parkoviště.  
Je nutné zachovat přístup pěších od nádražní stezky k chodníku podél nádražní budovy. Bude 
umožněn průchod šířky min. 1,5m. Prostor před výpravní budovou včetně příjezdových komunikací 
bude již zpřístupněn. Vjezd vozidel ČP do areálu bude umožněn. 
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PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ 
Přechodné dopravní značení bude zřízeno podle schématu B/3 dle TP 66. To bude doplněno 
značkou B20a - nejvyšší povolená rychlost 30km a značkou A6b – zúžená vozovka. 
Přechodné dopravní značení je zobrazeno v příloze E2 – Fáze výstavby. 
 
Budou použity tato dopravní značky: 
A15 - Práce  
A6b – Zúžená vozovka 
B1 - Zákaz vjezdu všech vozidel 
B20a - Nejvyšší dovolená rychlost 30 km/h 
Z2 - Příčná uzávěra 
Z4a – Směrová vodící deska levá 
E13 - Dodatková tabule (text: “MIMO VOZIDEL STAVBY“, “POZOR, PROCHÁZÍTE 
STAVENIŠTĚM“.) 
IJ4c – ZASTÁVKA MHD - provizorní 
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6. OBJEKTY, KTERÉ JE NUTNO SAMOSTATNĚ UVÉST DO PROVOZU 
(PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) 

 
Nejsou na této stavbě. 
 

7. MOŽNÉ NAPOJENÍ NA ZDROJE (VODA, ELEKTRO, 
TELEKOMUNIKACE) 

 
Pro zařízení staveniště budou sloužit vlastní zdroje zhotovitele stavby, případně je možnost 
napojení na stávající sítě. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové 
požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím. Hlavní vypínač musí být 
umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci. Odvádění všech vod ze staveniště musí být zabezpečeno tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště, včetně vnitrostaveništních komunikací, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi 
a nezpůsobilo jeho podmáčení. Pokud budou využity veřejné stokové sítě, je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí. 

 
Zařízení staveniště nebude umístěno v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
 

8. MOŽNOSTI NAKLÁDÁNÍ S ODPADY Z VÝSTAVBY 
 
Všeobecné povinnosti: 
S odpadem, který vznikne během provádění realizace stavby je původce /zhotovitel/ povinen 
nakládat dle vyhlášky č. 83/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho souvisejícími předpisy, 
zejména vyhlášky č. 93/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů - Katalog odpadů. S odpadem je 
možno nakládat pouze tak, jak stanovuje vyhláška o odpadech a předpisy vydané k jeho provedení. 
Původce odpadu se může odpadu zbavit pouze způsobem, který je v souladu se zákonem č. 
83/2016 Sb. a jinými právními předpisy. Na každého kdo převezme odpady od původce, přechází 
povinnosti původce (§5 Sb.83/2016) 
 
Povinnosti původce: 
- Odpady zařazovat dle druhu a kategorie stanovených v Katalogu odpadů. 

- Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zajistit jejich přednostní 

využití. 

- Zabezpečit odpad před nežádoucím znehodnocením. 

- Vést evidenci a poskytovat informace o odpadech v rozsahu stanoveném zákonem a vyhláškou 

ministerstva. 

- Umožnit kontrolním orgánům přístup na staveniště a na vyžádání předložit evidenci odpadů. 

- Platit poplatky způsobem a v rozsahu stanoveném zákonem. 

- Původce je odpovědný za nakládání s odpady do doby jejich využití nebo zneškodnění, pokud 

toto zajišťuje sám, jako oprávněná osoba, nebo do doby jejich předání k využití nebo 

zneškodnění oprávněné osobě. 

- S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní 

správy.  
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- Oprávněná osoba, která převezme od původce odpady, přejímá na sebe též veškeré povinnosti 

původce stanovené zákonem (§ 16 odst. 4). 

- Likvidace odpadů při realizaci stavby - odpadový materiál bude likvidován dle „programu 

odpadového hospodářství“ zhotovitele díla. Tento program bude schválen objednatelem před 

zahájením plnění.  

 
Předpokládaný seznam odpadu z činnosti stavebního charakteru: 
17  Stavební a demoliční odpady  
17 02 01 Dřevo 
17 02 03 Plasty 
17 04 05 Železo a ocel 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 

17 09 03 
20  Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové 

odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru 
 
Odpady, které nelze opětovně využít k původnímu účelu ani mechanicky upravit na recykláž a ten 
dále použít, budou odvezeny na řízenou skládku k tomu určenou. Přebytečný výkopek bude 
odvezen na skládku k tomuto účelu určenou.  
S odpady z výstavby bude stavebník nakládat v souladu s výše uvedeným zákonem. Zejména bude 
třídit podle druhů a kategorie a shromaždovat je utříděné, zabezpečí je před zcizením nebo únikem 
do okolního prostředí. Zajistí jejich využití a předávat je k využití nebo k odstranění bude pouze 
osobám oprávněným k převzetí odpadů uvedeného zákona. Zajistí, aby navrhované využití 
výkopové zeminy bylo provedeno také v souladu s vyhláškou o využívání odpadů na terénu 
vyhláška č. 93/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. S nebezpečnými odpady bude nakládat 
pouze na základě písemného souhlasu příslušného úřadu. 
 
Nebezpečné chemické látky 
Průzkumem nebyly zjištěny žádné nebezpečné chemické látky. 
 
Popis případného znečištění stavebních konstrukcí 
V rámci provedené prohlídky stavby nebylo zjištěno znečištění stávajících konstrukcí. 
 
Návrh na zatřídění budoucích stavebních a demoličních odpadů dle Katalogu odpadů 
- Množství a druh odpadů z vymezených částí stavby 
Žádné nebezpečné odpady nevzniknou. 
 
- Množství a druh odpadů z nevymezených částí stavby 
Výpočet kubatur bude součástí prováděcí dokumentace. 
 
Vytěžená zemina 
Část odkopané zeminy bude uložena na stavbě pro následnou úpravu terénu. Nevyužitá nebo 
nevhodná zemina bude odvezena na místa určená k ukládání zemin.  
 

9. PŘÍSTUPY NA STAVENIŠTĚ (VJEZDY A VÝJEZDY) 
 
Při provádění stavby nesmí dojít k poškození stávajících přilehlých komunikací sloužících jako 
příjezd ke stavbě. Při znečištění stávající silnice, které způsobí nebo může způsobit závady ve 
sjízdnosti nebo schůdnosti, je zhotovitel celkového nebo dílčího díla provádějícího stavební práce, 
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povinen bez průtahů odstranit a dát tuto komunikaci do původního stavu na vlastní náklady. 
Stávající komunikace budou tedy udržovány neustále v čistotě. 
Po celou dobu výstavby zhotovitel zajistí bezpečné vstupy do objektů např. pomocí provizorních 
lávek a cest a průjezd pro HZS a záchrannou službu. 
 
 

10. POŽADAVKY NA ZABEZPEČENÍ OCHRANY STAVENIŠTĚ A JEHO 
OKOLÍ 

 
Veškerá podzemní inženýrská vybavení budou před zahájením staveniště polohově a výškově 
vyznačena. Veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště se musí po dobu společného 
užívání bezpečně chránit a udržovat, smí se použít jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a době. 
Po ukončení jejího používání jako staveniště musí být uvedeny do původního stavu, pokud nebudou 
určeny k jinému použití.  
Oplocení staveniště je nutné jako ochrana před vstupem neoprávněných osob. Oplocení nesmí 
zasahovat do rozhledového pole připojení stavby na pozemní komunikace. Současné platné zákony 
povinnost střežení zařízení žádnému účastníkovi výstavby neukládají. To znamená, že každý 
účastník výstavby si musí zajistit střežení svého majetku sám – na svoje náklady. 
Před zahájením prací bude zhotovitelem pořízena fotodokumentace stávajícího stavu přilehlých 
staveb (např. objektů, zpevněných ploch, plotů a plotových podezdívek), ale i pozemků pro řešení 
případných připomínek ze strany majitelů sousedních nemovitostí. 
 

11. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ STAVBY, KTERÉ VYŽADUJÍ 
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 

 
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. 
Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 
Zhotovitel dále zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek 
v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této 
souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál 
nebyl umisťován mimo staveniště. 
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště je nejpozději do 15 dnů ode dne 
předání a převzetí díla, pokud v protokolu není stanoveno jinak. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve 
sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady 
s tím spojené uhradí zhotovitel. Smluvní strany sepíší a podepíší protokol o vyklizení staveniště. 
 

12. NÁVRH ŘEŠENÍ DOPRAVY BĚHEM VÝSTAVBY (UZAVÍRKY, 
OBJÍŽĎKY, VÝLUKY, SCHÉMA DLE TP) VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ 
ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK PRO SAMOSTATNÝ A BEZPEČNÝ POHYB 
OSOB S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE NA 
VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÝCH KOMUNIKACÍCH A PLOCHÁCH 
SOUVISEJÍCÍCH SE STAVENIŠTĚM 
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Veškeré pochůzné plochy stavby, kde je nebezpečí pádu osob a k nimž je možný přístup, se musí 
opatřit ochranným zábradlím (popřípadě jinou zábranou) a pro odolné zatížení. Průchod osob 
s omezenou schopností pohybu a orientace se neuvažuje.  
Během provádění cesty se doporučuje cestu na obou vjezdech dočasně uzavřít. Bude použita 
zábrana Z2, zákazová značka B1 s informační tabulkou “MIMO VOZIDEL STAVBY“ 
 
 

13. STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Z HLEDISKA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ, PLÁN BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI PODLE ZÁKONA Č. 
309/2006 SB., O ZAJIŠTĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

 
Zhotovitel musí před zahájením prací seznámit všechny pracovníky s předpisy bezpečnosti a 
ochrany zdraví. Při stavebních pracích lze použít stroje a zařízení, které svou konstrukcí, 
provedením a technickým stavem odpovídají předpisům bezpečnosti práce. Stroje lze užívat jen 
k účelu, pro který jsou technicky způsobilé v souladu s ustanoveními, které jsou dány výrobcem a 
technickými normami. 
Požadavky na staveništní zařízení z hlediska požární bezpečnosti staveb jsou dány normovými 
hodnotami, které je třeba dodržet. 
Jednotlivá pracoviště musí být opatřena na přehledném místě tabulkami s telefonními čísly požární 
služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. 
Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a 
že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle. 
Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle i u svých 
podzhotovitelů vstupní školení i provádět průběžná školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 
a o požární ochraně. Je rovněž povinen znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně 
zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat. 
Pracovníci objednatele, autorského dozoru a technického dozoru musejí být zhotovitelem proškoleni 
o bezpečnosti pohybu na staveništi. 
Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni 
dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny provádění prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo i 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti). 
Zhotovitel je povinen v přiměřeném rozsahu pravidelně kontrolovat, zda sousedící objekty netrpí 
vlivy prováděných stavebních děl. 
Stavba dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. vyžaduje určení koordinátora stavby a zpracování 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 
Zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti plně 
vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby 
aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a 
staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti zahrnující konkrétní 
požadavky pro jejich bezpečné provádění, jejich předpokládané časové trvání a posloupnost nebo 
souběh; musí být přizpůsobován skutečnému stavu a podstatným změnám stavby během její 
realizace. Vláda stanoví nařízením bližší požadavky na obsah a rozsah plánu. 
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