

Statutární město Karlovy Vary

a

EUROVIA CS, a.s.

**DODATEK č. 2
S M L O U V Y O D Í L O
č. objednatele 2017-00052/ORI**

ze dne 18.10.2017

„Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice“

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Statutární Město Karlovy Vary

Moskevská 2035/21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.: 27-800424389/0800, vedený u České spořitelny a.s.

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic
Zdeňkem Uhlíkem, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CS, a.s.

Národní 138/10, Nové Město, PSČ: 110 00 Praha 1

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

bankovní spojení: č. ú.: 0141360165/0100, vedený u Komerční banky a.s., pobočka Praha

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Josefem Králem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na
základě plné moci

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Tomášem Buriánkem, provozně obchodním náměstkem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- (A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 18. 10. 2017 uzavřena smlouva o dílo č. 2017 – 00052/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. Smlouvy pro stavbu označenou jako „**Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice**“; a
- (B) Při provádění díla se zástupci Zhotovitele a Objednatele dohodli na změnách díla, na jejichž základě se mění ustanovení znění Smlouvy; a
- (C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 22. jednání dne 24.7.2018 uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě.

vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 2
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele: 2017-00052/ORI
ze dne 18. 10. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku V. odstavce 5.5. smlouvy o dílo uzavřené dne 18.10.2017 dohodly následovně:

a) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice**“, neprovedl stavební práce na SO 101 komunikace, číslo položky 29, 54, 63, 74 a na SO 201 most, číslo položky 1, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 23, 24, 26, v rozsahu dle Změnového listu č.2, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.2. Smluvní strany se dohodly, že sníží rozsah Díla o práce, které nebyly provedeny dle Smlouvy (méněpráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku č.2. Tyto méněpráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických

b) Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Karlovy Vary, rekonstrukce MK Buchenwaldská ulice**“, provedl stavební na SO 101 komunikace, číslo položky 1, 4, 18, 24, 30, 44, 45, 46, 47, 70, 102, v rozsahu dle Změnového listu č.2, který jsou nedílnou přílohou č.1 tohoto Dodatku č.2. Smluvní strany se dohodly, že rozšíří rozsah Díla o práce, které budou provedeny (vícepráce), viz.příloha č.1 tohoto Dodatku č.2. Tyto vícepráce byly zhotovitelem řádně zdokumentovány a schváleny zástupcem projektanta, tzn. autorského dozoru a zástupcem objednatele ve věcech technických; a

II.

Na základě ustanovení XXII. odst. 22.5. smlouvy a dále ve smyslu ustanovení čl. V., odst. 5.5. smlouvy a s ohledem na výše uvedené v článku I. tohoto Dodatku č. 2, se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.1. Slouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2017, které zní:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 5.639.374,51 Kč bez DPH, tj. 6.823.643,16 Kč vč. DPH (dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).

Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto Cena za provedení díla nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

se ruší a jeho nové znění je následující:

5.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, v celkové výši: 6.316.590,56 Kč bez DPH, tj. 7.643.074,57 Kč vč. DPH (dále též „Cena za provedení díla“)

Cena za provedení díla v jednotlivých položkách i souhrnu je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (viz příloha č. 4, která tvoří nedílnou součást této smlouvy).

Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu výstavby s tím, že tuto Cena za provedení díla nebo jednotkové ceny je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě.

Dále se smluvní strany dohodly, že původní znění článku V. odstavce 5.4. Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 10. 2017, který zní:

- 5.4. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů po řádném protokolárním předání a převzetí díla bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

se ruší a jeho nové znění je následující:

- 5.4. Do 15 (patnácti) kalendářních dnů od nabytí účinnosti Dodatku č. 2 této smlouvy bude zhotovitelem vystaven a objednateli předán daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla po odečtení fakturovaných dílčích plnění). Konečná faktura bude vystavena se splatností 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne jejího řádného doručení faktury zhotovitelem objednateli. Objednatel je povinen konečnou fakturu uhradit zhotoviteli ve lhůtě splatnosti konečné faktury, při výskytu vad a nedodělků pak ve lhůtě 14 (čtrnáct) kalendářních dnů ode dne odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2017 ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2 smlouvy, platí beze změny.

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Podpisem této smlouvy zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 tvoří jako příloha tohoto dodatku:

č.1: Usnesení RM

č.2: Požadavek zhotovitele na změnu

č.3: Ocenění ke změně

V Karlových Varech, dne

Statutární Město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

EUROVIA CS, a.s.
zastoupena
Ing. Josefem Králem
ředitelem závodu Karlovy Vary
na základě plné moci