

**Statutární město Karlovy Vary**

**a**

**PSG Construction a.s.**

---

**D O D A T E K č. 2**  
**Smlouvy o dílo**  
**č. objednatele:2017-00030/ORI**

**ze dne 10.7.2017**

---

**KARLOVY VARY 2018**

Dnešního dne, měsíce a roku:

**Statutární město Karlovy Vary**

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČ: 00 25 46 57

bankovní spojení:

zastoupené ve věcech smluvních:

Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené věcech technických:

Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)*

a

**PSG Construction a.s.**

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva

zastoupeno ve věcech technických:

Ing. Zdeňkem Chudárkem, výrobním ředitelem

*(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))*

se dohodly na uzavření tohoto

**DODATKU č. 2  
SMLOUVY O DÍLO  
č. 2017-00030/ORI**

**ze dne 10.7.2017**

## A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „ **Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**“ požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č.2.

Smluvní strany se v souladu s čl.XXII. odst.6 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2017 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 12.7.2018 dohodly, že původní znění článku III.odst. 1, písm. c) se ruší a nahrazuje novým zněním :

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy,
  - b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
  - c) dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla v rozsahu SO 01: Novostavba – do 29.8.2018,
  - d) dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 443 (slovy: čtyři sta čtyřicet tři) dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 3. 2019
  - e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy.

## B.

Smluvní strany se v souladu s čl.XXII. odst.6 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2017 a na základě nabídky zhotovitele ze dne 12.7.2018 dohodly, že se původní znění bodů č. 12 Přílohy č. 7 smlouvy o dílo - Další požadavky na provádění díla ruší a nahrazuje novým zněním :

12) Vlastní přestěhování klientů ze stávajícího objektu DPS bude probíhat v čase dle návrhu Zhotovitele v souladu s harmonogramem realizace díla s tím, že pro přestěhování klientů (tj. uvedení nové budovy DPS do předčasného užívání a vlastní přestěhování klientů) předpokládá objednatel lhůtu 15 pracovních dnů. Po tuto dobu budou stavební práce na ostatních objektech stavby omezeny a případně i zastaveny tak, aby bylo možné provést úkony spojené s vyřízením předčasného užívání a aby mohli být klienti bezpečně přestěhováni. Zhotovitel pro účely stěhování poskytne 4 osoby po dobu 5 pracovních dnů dle předem sděleného požadavku Objednatele.

## C.

Smluvní strany se v souladu s čl.XXII. odst.6 smlouvy o dílo uzavřené dne 10.7.2017 a na základě oznámení zhotovitele ze dne 12.7.2018 dohodly, že původní zastoupení zhotovitele ve věcech technických se mění na osobu Ing. Martina Vaňáče, ředitele závodu Praha namísto Ing. Zdeňka Chudárka, výrobního ředitele.

## D.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10.7.2017 zůstávají beze změny.

## E.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).

3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Žádost zhotovitele

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 24.7.2018

V Karlových Varech, dne 14.8.2018    V Otrokovicích dne 1.8.2018

-----  
**Statutární město Karlovy Vary**  
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem  
primátorem města

-----  
**PSG Construction a.s.**  
Ing. Juraj Surovič  
předseda představenstva