

**Usnesení č. RM/1110/7/18****z 22. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.07.2018****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most - Doubský most“ - Dodatek č.1**

Rada města Karlovy Vary **schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností dodavatelem SILNICE TOPOLANY a.s., IČ: 05758734, Plzeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Cyklostezka podél Ohře, úsek Dvorský most – Doubský most“, na základě kterého se dle Změnového listu č.1 snižuje cena díla o částku 38.225,- Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 10.681.886,84 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00053/ORI ze dne 31.10.2017, v předloženém znění.



.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic