

Statutární město Karlovy Vary

a

PSG Construction a.s.

D O D A T E K č. 3
Smlouvy o dílo
č. objednatele:2017-00030/ORI

ze dne 10.7.2017

KARLOVY VARY 2018

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení:

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Petrem Kulhánkem, primátorem města

zastoupené ve věcech technických: Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PSG Construction a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ 765 02

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

bankovní spojení:

zastoupeno ve věcech smluvních: Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva

zastoupeno ve věcech technických: Ing. Martinem Vaňáčem, výrobním ředitelem

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

se dohodly na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 3
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2017-00030/ORI**

ze dne 10. 7. 2017

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role**“ požádal o následující změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č.3.

Smluvní strany se v souladu s čl. XXII. odst.22.6. smlouvy o dílo uzavřené dne 10. 7. 2017 a na základě žádosti zhotovitele ze dne 17. 8. 2018 dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1, písm. c) se ruší a nahrazuje tímto novým zněním :

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:
- a) termín předání staveniště zhotoviteli – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy,
 - b) doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,
 - c) **dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla v rozsahu SO 01: Novostavba – do 15. 10. 2018,**
 - d) dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 443 (slovy: čtyři sta čtyřicet tři) dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 20. 3. 2019
 - e) doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy.

B.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 10. 7. 2017 zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.
5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1 : Žádost zhotovitele

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM K.Vary ze dne 11. 9. 2018

V Karlových Varech, dne 5.10.2018

V Otrokovicích dne 12.9.2018

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno Ing. Petrem Kulhánkem
primátorem města

PSG Construction a.s.
Ing. Juraj Surovič
předseda představenstva