

**Usnesení č. RM/222/2/19****z 5. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 26.02.2019****Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary - rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše“ - Dodatek č.2**

Rada města Karlovy Vary

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností SMP, CZ a.s., IČ: 27195147, Praha, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary – rekonstrukce mostu a lávky v ulici Kpt. Jaroše“, na základě kterého se dle Změnových listů č.1 až č. 3 zvyšuje cena díla o částku 394 661,94 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 5.682.962,26 Kč bez DPH s tím, že částka ve výši 480.000,- Kč bude zhotoviteli uhrazena do 7 dnů od podpisu následujícího dodatku ke Smlouvě, který bude řešit funkčnost a životnost mostu a umožní kolaudaci mostu (na část díla „ocelobetonová nosná konstrukce“ poskytuje zhotovitel objednateli prodlouženou záruku za jakost díla, a to počínaje předáním díla a končí 60 měsíců ode dne řádného zkolaudování díla), přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2017-00028/ORI ze dne 16.6.2017 v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic