



## **Usnesení č. RM/559/4/19**

**z 12. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 30.04.2019**

**Věc: Veřejná zakázka „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“ - Dodatek č.7**

Rada města Karlovy Vary

**schválila** v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.7 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností PSG Construction a.s., IČ: 05042020, Otrokovice, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary – Stará Role“, na základě kterého zhotovitel provede realizaci stavebních prací dle zpracované projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru č.p. 88/96, Karlovy Vary, Stará Role - Elektroinstalace“ (Změnové listy č. 39, 40, 41 ve výši 1.349.621,61 Kč bez DPH) a dle Změnových listů č. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42 (ve výši 660.958,58 Kč bez DPH) s tím, že se zvyšuje cena díla o částku 2.010.580,19 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 75.871.526,84 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.7 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č.2017-00030/ORI ze dne 10.7.2017, v předloženém znění.

.....  
Ing. Daniel Riedl  
vedoucí odboru rozvoje a investic