

Statutární město Karlovy Vary

a

PSG Construction a.s.

D O D A T E K č. 8
Smlouvy o dílo
č. objednatele: 2017-00030/ORI

ze dne 10. 7. 2017

KARLOVY VARY 2019

Dnešního dne, měsíce a roku:

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 361 20

IČO: 002 54 657

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupeno ve věcech smluvních:

zastoupeno věcech technických:

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města

Ing. Danielelem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic

Ing. Jitkou Sakařovou, technikem odboru rozvoje a investic

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

PSG Construction a.s.

obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7535

se sídlem: Napajedelská 1552, Otrokovice, PSČ: 765 02

IČO: 050 42 020

DIČ: CZ05042020

bankovní spojení: č.ú.:

zastoupena ve věcech smluvních:

zastoupena ve věcech technických:

Ing. Jurajem Surovičem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Vaňáčem, ředitelem závodu Praha

(na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“))

společně též jako „smluvní strany“

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

**D O D A T K U č. 8
S M L O U V Y O D Í L O
č. 2017-00030/ORI**

ze dne 10. 7. 2017

(dále i pouze jako „Smlouva“)

A.

Smluvní strany se dohodly následovně:

1. Zhotovitel v rámci stavby označené jako „**Rekonstrukce a přístavba domova důchodců, Závodu míru čp.88/96, Karlovy Vary – Stará Role**“ provedl změny, které jsou zaznamenány ve změnových listech č.43 – 60 a jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č.8.
2. Smluvní strany se v souladu s čl.XXII. odst. 22.6 a čl. V. odst.5.6 Smlouvy dohodly, že původní znění článku V. odst. 5.1 se ruší a nahrazuje novým zněním :

Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši **77.384.323,99 Kč** (slovy: sedmdesát sedm milionů třista osmdesát čtyři tisíc tři sta dvacet tři korun českých , 99 haléřů) bez DPH, DPH 15 % 11.607.648,60 Kč (slovy: jedenáct milionů šest set sedm tisíc šest set čtyřicet osm korun českých, 60 haléřů), DPH 21 % 0,00 Kč (slovy: nula). Cena za provedení díla včetně DPH **88.991.972,60 Kč** (slovy: osmdesát osm milionů devět set devadesát jedna tisíc devět set sedmdesát dva korun českých, 69 haléřů.) (dále jen „Cena za provedení díla“). Tato Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto Cenu za provedení díla je možno překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě a dodatcích. Podrobná kalkulace celkové Ceny za provedení díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) je uvedena v příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a v příslušných změnových listech, které tvoří přílohy dodatků této smlouvy.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. XXII. odst. 22.6. Smlouvy a na základě žádosti zhotovitele ze dne 27.6.2019 dohodly, že původní znění článku III. odst. 3.1. písm. d) Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést, dokončit a předat objednateli v následujících termínech:

- a) *termín předání staveniště zhotoviteli – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy,*
- b) *doba zahájení stavebních prací – neprodleně po předání staveniště dle článku IX. odst. 9.1. této smlouvy, nejpozději do 3 pracovních dnů po předání staveniště,*
- c) *dokončení stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla v rozsahu SO 01: Novostavba – do 15.10.2018,*
- d) *dokončení všech zbývajících stavebních prací a protokolární předání řádně provedeného díla – do 15.8.2019.*
- e) *doba vyklizení staveniště a likvidace zařízení staveniště – ve lhůtě dle článku IX. odst. 9.8. této smlouvy.*

B.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, ve znění pozdějších dodatků, zůstávají beze změny.

C.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku obdrží obě smluvní strany zároveň).
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu.

5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce údajů splnil vůči němu informační povinnost ve smyslu ust. § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto dodatku souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje souhlas zhotovitele.
7. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Příloha č.1: Změnové listy č. 43 - 60

Příloha č.2: Výpis z usnesení RM Karlovy Vary ze dne 11.7.2019

V Karlových Varech, dne 5.8.2019

V Otrokovicích dne 1.8.2019

Statutární město Karlovy Vary
zastoupeno
Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA
primátorkou města

PSG Construction a.s.
zastoupena
Ing. Jurajem Surovičem
předsedou představenstva