KarlovyVARY®

Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravska,
Hynaisova a nameésti Svobody

DODATEK ¢. 1
SMLOUVY ODiLO
Cislo objednatele 2019-00009/ORI
¢islo zhotovitele S21-19-1133

ze dne 6.2.2019

Statutarni mésto Karlovy Vary
a

ALGON, a.s.

Dodatek ¢islo 1 k SOD ¢&islo smlouvy objednatele 2019-00009/ORI  ,Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravska, Hynaisova a namésti Svobody*
¢islo smlouvy zhotovitele S21-19-1133



DNESNiHO DNE, MESICE A ROKU:

Statutarni mésto Karlovy Vary
sidlo:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni: €. 4.:

zastoupeno ve vécech smluvnich:
zastoupeno ve vécech technickych:

technicky dozor investora:

Moskevska 2035/21, 361 20 Karlovy Vary
00254657
CzZ00254657

Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primatorkou mésta

Ing. Danielem Riedlem, vedoucim odboru rozvoje a investic

Zdenkem Uhlikem, technikem odboru rozvoje a investic
DSengineering PLUS, a.s., ICO: 27955834, K Hajam 10, 155 00 Praha 5

na strané jedné jako objednatel (ddle jen , objednatel”)

ALGON, a.s.

se sidlem:

ICO:

DIC:

bankovni spojeni: €. 4.:

zastoupena ve vécech smluvnich:
zastoupena ve vécech technickych:

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5
28420403
Cz28420403

Petrem Studlarem, predsedou predstavenstva
Janem Benkou, pfiprava DalS, tel.: 725 052 003
Michaelem Kostrounem, stavbyvedouci, tel.: 777 762 012

na strané druhé jako zhotovitel (ddle jen ,,zhotovitel”)

(zhotovitel a objednatel ddle spolecné jako ,,smluvni strany”)

VZHLEDEM K TOMU, ZE:

(A) mezi zhotovitelem a objednatelem byla dne 6.2.2019 uzaviena smlouva o dilo, ¢islo smlouvy
objednatele 2019-00009/0RI a ¢islo smlouvy zhotovitele $21-19-1133 (déle jen ,Smlouva“),
jejimz predmétem je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele fadné a vcas, na svlj naklad a
nebezpedi sjednané dilo dle ¢lanku Il. Smlouvy — stavebni prace oznacené jako ,Karlovy Vary,
Rekonstrukce ulic Moravska, Hynaisova a namésti Svobody*; a

(B) pti provadéni dila se zastupci zhotovitele a objednatele dohodli na zménach zavazku
vyplyvajiciho ze Smlouvy, na jejichz zakladé se méni znéni Smlouvy; a

(C) Rada mésta Karlovy Vary schvdlila na svém 22 jednani dne 20.8.2019 uzavieni tohoto Dodatku

¢. 1 ke Smlouve,

dohodly se smluvni strany ve smyslu ustanoveni zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku, ve
znéni pozdéjsich predpisl, na uzavieni tohoto

DODATKU ¢. 1
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SMLOUVY O DiLO
¢islo objednatele 2019-00009/0RI
Cislo zhotovitele $21-19-1133
ze dne 6.2.2019
(dale jen ,Dodatek ¢. 1)

.
1.1 Ve smyslu ustanoveni €l. Il. odst. 2.6 Smlouvy smluvni strany spolecné konstatuiji, Ze:

a) Zhotovitel v ramci stavby oznacené jako ,Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravska,
Hynaisova a namésti Svobody“, neprovedl stavebni prace v rozsahu dle Zménového listu €. 1,
ktery je nedilnou pfilohou ¢. 2 tohoto Dodatku €. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze zmensi
rozsah dila o prace, které nebyly provedeny dle Smlouvy (ménéprace), viz. pfiloha €. 2 tohoto
Dodatku ¢. 1. Tyto ménéprace byly zhotovitelem fFadné zdokumentovany a schvaleny
zastupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zdstupcem objednatele ve vécech
technickych; a

b) zhotovitel v ramci stavby oznacené jako ,Karlovy Vary, Rekonstrukce ulic Moravska,
Hynaisova a namésti Svobody”“, provedl| stavebni prace v rozsahu dle Zménového listu €. 1,
ktery je nedilnou pfilohou ¢. 2 tohoto Dodatku €. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze navysi
rozsah dila o prace, které byly provedeny nad ramec dle Smlouvy (viceprace), viz. pfiloha €. 2,
tohoto Dodatku ¢. 1. Tyto viceprace byly zhotovitelem fadné zdokumentovdny a schvaleny
zastupcem projektanta, tzn. autorského dozoru, a zastupcem objednatele ve vécech
technickych; a

c) zhotovitel i objednatel se dohodli na uzavieni tohoto Dodatku ¢. 1.

.
2.1 Na zakladé ustanoveni ¢l. XXII. odst. 22.4 Smlouvy a s ohledem na vySe uvedené v ¢l. I. tohoto
Dodatku €. 1 se smluvni strany dohodly, Ze pGvodni znéni ¢lanku V. odst. 5.1 Smlouvy ze dne
6.2.2019, které zni:

5.1. Smluvni strany se dohodly na ceng, tzn. cené maximalni, za provedeni dila, v celkové vysi:

28.739.507,89 K¢ bez DPH,
tj. 34.774.804,55 K¢ vé. DPH (tj. ,,Cena” za provedeni dila)

Cena dila v jednotlivych poloZkdch i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymeér (viz priloha & 4, kterd tvori nedilnou soucdst této

smlouvy).

Tato cena je cenou nejvyse pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu nebo
jednotkové ceny je moZno prekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobnd
kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v pfiloze ¢. 4.

se rusi a jeho nové znéni je nasledujici:
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3.1

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.1. Smluvni strany se dohodly na cené, tzn. cené maximdlni, za provedeni dila, v celkové vysi:

30.679.794,85 K¢ bez DPH,
tj. 37.122.551,77 K¢ vé. DPH (tj. ,,Cena“ za provedeni dila)

Cena dila v jednotlivych poloZkdch i souhrnu je uvedena v ocenéném soupisu stavebnich
praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér (viz pfiloha ¢. 4, kterd tvori nedilnou soucdst této
smlouvy) a ve Zménovém listu ¢. 1 (viz pfiloha ¢. 2 tohoto Dodatku ¢.1 této smlouvy).

Tato cena je cenou nejvySe pripustnou po celou dobu vystavby s tim, Ze tuto cenu nebo
jednotkové ceny je mozZno prekrocit jen za podminek stanovenych v této smlouvé. Podrobnd
kalkulace celkové ceny dila véetné jednotkovych cen je uvedena v pfiloze ¢. 4 této smlouvy a
jeji zména v priloze ¢. 2 tohoto Dodatku ¢. 1 této smlouvy.

ll.
Ostatni ustanoveni Smlouvy, ktera nejsou dotcena timto Dodatkem ¢. 1, z(istavaji beze zmény.

V.
Tento Dodatek €. 1 nabyva platnosti dnem jeho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran a Ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tento Dodatek ¢. 1 vyZzaduje uverejnéni v registru smluv
podle zakona ¢. 340/2015 Sh., o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisd, a s timto
uverejnénim souhlasi. Zaslani smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlené po
podpisu dodatku. Objednatel se soucasné zavazuje informovat zhotovitele o provedeni
registrace tak, Ze zasle zhotoviteli kopii potvrzeni spravce registru smluv o uverejnéni Dodatku
€. 1 bez zbytecného odkladu poté, kdy sdm potvrzeni obdrzi, popf. jiz v prlvodnim formulari
vyplni pfislusnou kolonku s ID datové schranky zhotovitele (v takovém pripadé potvrzeni od

spravce registru smluv o provedeni registrace smlouvy obdrzi obé smluvni strany zaroven).
Tento Dodatek €. 1 je uzaviran v souladu s § 222 7ZZVZ.

Tento Dodatek ¢. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichZz objednatel i zhotovitel obdrzi
jeden stejnopis. Kazdé vyhotoveni tohoto Dodatku €. 1 ma pravni silu origindlu.

Podpisem tohoto Dodatku ¢. 1 zhotovitel jako subjekt udaji potvrzuje, Ze objednatel jako
spravce udajd splnil vici nému informacni povinnost ve smyslu ¢. 110/2019 Sb., o zpracovani
osobnich Udajd, a Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, tykajici se
zejména rozsahu, Ucelu, zplsobu, mista provadéni zpracovani osobnich dat subjektu udajl a
moznosti naklddani s nimi, jakoZ i osobé jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem tohoto
Dodatku €. 1 souhlasi se zpracovanim osobnich tdaji. Souhlas se zpracovanim osobnich udaja
je dobrovolny a zhotovitel jej mize kdykoliv zcela nebo z ¢asti odvolat. V pfipadé odvolani
souhlasu zhotovitelem, objednatel nebude nadale osobni Udaje zpracovavat. Objednatel tak
bude zpracovavat pouze osobni Udaje zhotovitele pro ucely, ke kterym podle zakona
nepotrebuje souhlas zhotovitele.

Nedilnou soucast tohoto Dodatku €. 1 tvofi prilohy:
€. 1: Usneseni Rady mésta Karlovy Vary ze dne 20.8.2019
€. 2: Zménovy list ¢. 1
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4.7 Statutarni mésto Karlovy Vary ve smyslu ustanoveni § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve
znéni pozdéjsich predpisl, potvrzuje, Ze u pravnich jednani obsazenych v tomto Dodatku ¢. 1
byly splnény ze strany statutarniho mésta Karlovy Vary veskeré zakonem ¢. 128/2000 Sb. i
jinymi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy stanovené podminky ve formé predchoziho
zvefejnéni, schvaleni ¢i odsouhlaseni, které jsou obligatorni pro platnost tohoto pravniho
jednani.

4.8 Obé smluvni strany potvrzuji autenti¢nost tohoto Dodatku €. 1 a prohlasuji, Ze si tento Dodatek
¢. 1 precetly, s jeho obsahem souhlasi, Ze Dodatek ¢. 1 byl sepsan na zakladé pravdivych udajd,
z jejich pravé a svobodné viile a nebyl uzavien v tisni ani za jinak jednostranné nevyhodnych
podminek, coz stvrzuji svym podpisem ¢i podpisem svého opravnéného zastupce.

V Karlovych Varech, dne 2.9. 2019 V Praze, dne 2.9. 2019
Statutarni mésto Karlovy Vary ALGON, a.s.

Ing. Andrea Pfeffer Ferklova, MBA Petr Studlar

primatorka mésta predseda predstavenstva
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