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Usnesení č. RM/1186/9/19 
z 25. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 24.09.2019 

 

          

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Ondříčkova ulice – stavební úpravy místní 

komunikace“ - Dodatek č.1  

 

Rada města Karlovy Vary  

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 

(změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

uzavřené  mezi Statutárním městem Karlovy Vary a společností STRABAG CZ, a.s.,                             

IČ: 60838744, Plzeň, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Ondříčkova 

ulice - stavební úpravy místní komunikace", na základě kterého se dle Změnových listů č. 1                   

až č.11 snižuje cena díla o částku 445.176,22 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 

6.802.685,22  Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.1 nedochází k podstatné změně 

původního závazku u Smlouvy o dílo č.2018-00062/ORI ze dne 19.12.2018, v předloženém 

znění. 

          

          
  

 ................................................. 

 Ing. Daniel Riedl 

 vedoucí odboru rozvoje a investic 

 


