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Veřejná zakázka (projekt) je spolufinancovaná z prostředků Evropské unie v rámci Operační program 

IROP, výzva řídicího orgánu č. 41 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního 
dědictví – integrované projekty IPRÚ 

Opatření IPRÚKV B1.1 Obnova hmotného kulturního dědictví a historických objektů 
Č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_037/0011550 
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DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU: 

 
Statutární město Karlovy Vary 
se sídlem: Moskevská 21, Karlovy Vary, PSČ: 360 01 
IČO: 002 54 657 
DIČ: CZ00254657 
bankovní spojení: vymazáno za účelem zveřejnění v RS 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA, primátorkou města 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Danielem Riedlem, vedoucím odboru rozvoje a investic 
                                                          Ing. Františkem Kocourkem, technikem odboru rozvoje a 

investic 
technický dozor investora:      Saffron Universe s.r.o., IČO: 035 95 269, Praha 
 
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
SVS 2000 spol. s r.o. 
obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzeni  oddíl C vložka 11915 
se sídlem:  Mořičovská 1210, 363 01 Ostrov 
IČO:    25241753 
DIČ:    CZ25241753 
bankovní spojení: č.ú.:  vymazáno za účelem zveřejnění v RS 
zastoupeno ve věcech smluvních:   Oleksandrem Dudčukem, jednatelem 
zastoupeno ve věcech technických:   Ing. Petrem Moosem 
 
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“) 
 
(zhotovitel a objednatel dále společně jako „smluvní strany“) 

 
VZHLEDEM K TOMU, ŽE: 
 
(A) Mezi Zhotovitelem a Objednatelem byla dne 25.9.2019 uzavřena smlouva o dílo č. 2019 – 

00052/ORI (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je dle článku II. Smlouvy závazek 
Zhotovitele provést a obstarat pro objednatele veškeré práce nutné k úplnému dokončení a 
zprovoznění stavby „Karlovy Vary, Sadová kolonáda – dílčí úprava - opakované řízení“; a 

 
(B) Zástupci Zhotovitele a Objednatele se dohodli na změnách ustanovení Smlouvy; a 
 
(C) Rada města Karlovy Vary schválila na svém 30. jednání dne  31.10.2019 uzavření Dodatku 

č.1 ke Smlouvě, 
 
dohodly se smluvní strany, ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na uzavření tohoto 
 

D O D A T K U č. 1 
 

S M L O U V Y   O   D Í L O 
 

 č. sml. objednatele: 2019-00052/ORI 
ze dne 25.9.2019 

(dále jen „Dodatek č. 1“). 
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I. Změna smlouvy 

 
1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku XX. odstavce 22.6. Smlouvy dohodly na 

změně Smlouvy, a to následujícím způsobem: 

 
V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.1 a nahrazuje se textem:  
 

Smluvní strany prohlašují, že jsou plátci DPH. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo 
bude využívat ke své ekonomické činnosti a proto stavebně-montážní práce ve smyslu 
ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon o DPH“) bude zhotovitel fakturovat bez vyčíslené DPH v režimu 
přenesené daňové povinnosti. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, 
za provedení díla, ve výši 8.874.436,- Kč (slovy: osm milionů osm set sedmdesát čtyři 
tisíc čtyři sta třicet šest korun českých) bez DPH (dále jen „Cena za provedení díla“), 
DPH 1 863 631,56  Kč (slovy: jeden milion osm set šedesát tři tisíc šest set třicet jedna 
56/100 korun českých) a cena za provedení díla včetně DPH 10 738 067,56 Kč (slovy: 
deset milionů sedm set třicet osm tisíc šedesát sedm 56/100 korun českých). Tato cena 
je cenou nejvýše přípustnou po celou dobu provádění díla s tím, že tuto cenu je možno 
překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Podrobná kalkulace celkové ceny 
díla včetně jednotkových cen (oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr) je uvedena v nabídce zhotovitele, která je externí přílohou této 
smlouvy. 

 
 
V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.4 a nahrazuje se textem:  
 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu provádění díla vystavovat a 
objednateli předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dílčí plnění. Zhotovitelem 
vystavené faktury na dílčí plnění nebudou zahrnovat i příslušnou část daně z přidané 
hodnoty. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodržení 
harmonogramu provádění díla vystavovány faktury na dílčí plnění vždy jedenkrát za 
uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode dne zahájení provádění díla. 
 

V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.7 bez náhrady jiným textem. 
 
 
V článku V. Smlouvy se ruší text v odstavci 5.10 v jeho posledním pododstavci a nahrazuje se 
textem:  
 

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady, rovněž pak analogicky náklady související s umístěním 
stavby (obvyklý pojem: VRN – vedlejší rozpočtové náklady). Zhotoviteli zaniká jakýkoliv 
nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši 
požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení 
ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na 
zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou. 

 
V článku V. Smlouvy se ruší souvětí na konci odstavce 5.12 bez náhrady jiným textem. Znění 
rušeného souvětí: 
 

Úhrada daňového dokladu bude provedena pouze na účet, který je zveřejněný na portálu 
finanční správy, v opačném případě, bude zhotoviteli uhrazena pouze částka bez DPH a 
DPH odvede příjemce plnění. 
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2. Ostatní části a ustanovení Smlouvy, Dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají platné a účinné 
v původním znění. 
 

II.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v účinném znění, a s tímto uveřejněním souhlasí. 
Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po podpisu dodatku. Objednatel 
se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii 
potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám 
potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky 
zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace 
smlouvy obdrží obě smluvní strany zároveň). 

 
3. Tento dodatek je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jeden 

stejnopis. Každé vyhotovení tohoto dodatku má právní sílu originálu. 
 
5. Podpisem tohoto dodatku zhotovitel jako subjekt údajů potvrzuje, že objednatel jako správce 

údajů splnil vůči němu informační a poučovací povinnost ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o 
zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 /GDPR/, 
týkající se zejména rozsahu, účelu, způsobu, místa provádění zpracování osobních dat subjektu 
údajů a možnosti nakládání s nimi, jakož i osobě jejich zpracovatele. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy souhlasí se zpracováním osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je 
dobrovolný a zhotovitel jej může kdykoliv zcela nebo z části odvolat. V případě odvolání souhlasu 
zhotovitelem, objednatel nebude nadále osobní údaje zpracovávat. Objednatel tak bude 
zpracovávat pouze osobní údaje zhotovitele pro účely, ke kterým podle zákona nepotřebuje 
souhlas zhotovitele. 
 

6. Statutární město Karlovy Vary ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve 
znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly 
splněny ze strany statutárního města Karlovy Vary veškeré zákonem č. 128/2000 Sb. či jinými 
obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, 
schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. 

 
7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si tento dodatek 

přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich 
pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, 
což stvrzují svým podpisem či podpisem svého oprávněného zástupce. 

                                                                 
Příloha č.1: usnesení RM ze dne 31.10.2019 
 
V Karlových Varech, dne: 6.11.2019    V Ostrově dne: 5.11.2019 
 
 
 
 
__________________________ _________________________ 
Statutární město Karlovy Vary SVS 2000 spol. s r. o. 
zastoupeno Ing. Andreou Pfeffer Ferklovou, MBA Oleksandr Dudčuk 
primátorkou města jednatel 
 
objednatel zhotovitel 
 


