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Příloha Smlouvy o dílo:  

Požadavky objednatele 

Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových 
Varech - výstavba nového mostu  

 
Tyto Požadavky objednatele se vydávají ve smyslu Obecných podmínek pro projektování - výstavbu 
pozemních a inženýrských staveb projektovaných Zhotovitelem (Žlutá kniha FIDIC). 
 
 

1 Úvod 
 
Statutární město Karlovy Vary (dále také jako „SMKV“ nebo „Objednatel“), Moskevská 2035/21, 361 
20 Karlovy Vary, IČ:00254657 předkládá investiční záměr na obnovu Dvorského mostu přes řeku Ohři 
v Karlových Varech. Obnova bude realizována cestou výstavby nového mostu na místě mostu 
stávajícího, který bude odstraněn. 

Půjde o náhradu stávajícího mostu, jehož nosná konstrukce je ve velmi špatném stavebním stavu 
(zdůvodnění viz bod 6.2.),  zcela novým mostem, vč. nového založení, ve stejné poloze jako u mostu 
stávajícího. 

SMKV jako Objednatel sestavil tyto Požadavky objednatele, které technicky (věcně a funkčně) vymezují 
požadavky na realizaci předmětného investičního záměru, tedy na demolici stávajícího mostu a na 
výstavbu mostu nového (dále též „Stavba“). 
 
V souladu s Obecnými podmínkami pro dodávku technologických zařízení a projektování – výstavbu 
(dále jen „Obecné podmínky“) musí Zhotovitel navrhnout technické řešení a v rámci zadávacího řízení 
předložit Návrh Zhotovitele – předběžnou projektovou dokumentaci Zhotovitele ve formě a rozsahu 
minimálně jako STUDIE (ST), dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, ve znění 
dodatku č. 1 schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018, a to bodu 3.4 Technická studie. 
Vybraný Zhotovitel dopracuje návrh dle STUDIE do stupně Dokumentace pro společné povolení stavby 
(dále jen „DUSP“) a posléze zajistí Společné (stavební) povolení dle § 94j až 94p stavebního zákona, 
případně povolení změny stavby před dokončením dle § 118 stavebního zákona, bude-li zapotřebí. 
Vybraný Zhotovitel v případě potřeby zajistí souhlasy budoucích správců u stavbou dotčených objektů, 
jejichž budoucím správcem není Objednatel. Pozemky trvalého i dočasného záboru jsou ve vlastnictví 
Objednatele (SMKV), resp. jsou majetkoprávně vypořádány – viz příloha 1 Tabulka záborů. Rozšíření 
záborů stavby, případně využití jiných dalších pozemků nebo objektů pro realizaci stavby  si v případě 
jejich potřeby zajistí budoucí Zhotovitel. Pokud Zhotovitel navrhne zvětšení obvodu stavby 
(trvalý/dočasný zábor, věcná břemena), zajistí i majetkoprávní vypořádání. Úhradu účelně 
vynaložených nákladů na majetkoprávní vypořádání ve výši dle platné legislativy uhradí Objednatel na 
základě výzvy Zhotovitele. 
Na základě DUSP zpracuje Zhotovitel Realizační dokumentaci stavby (dále jen „RDS“). DUSP i RDS 
budou zpracovány v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, ve znění 
dodatku č. 1 schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018; a dále dle technických kvalitativních 
podmínek pro dokumentaci staveb (TKP-D). 
Dílo bude realizováno v souladu se Smlouvou o dílo, Obecnými podmínkami, Zvláštními podmínkami 
a těmito Požadavky objednatele. 
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Úhrada za odsouhlasené provedené práce bude prováděna po ucelených celcích v souladu 
s Harmonogramem plateb dle Pod-článku 14.4 Obecných podmínek, který je nedílnou součástí těchto 
Požadavků objednatele – viz příloha 2. 
Zhotovitel je při podání nabídky povinen respektovat tyto Požadavky objednatele, které jsou právně 
závazné. 
 
 

2 Obecná ustanovení 
 
Použité normy, předpisy, zákony a vyhlášky: 
Při provádění stavebních prací a montáže konstrukcí je nutné postupovat v souladu s právními předpisy 
a normami platnými v České republice. Jedná se o české technické normy označené zkratkou ČSN 
a šestimístným číselným označením, nebo zkratkou ČSN EN a pětimístným označením. Normy je 
možno obdržet na adrese ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1, tel. . 
Projektová dokumentace bude zpracována rovněž dle Technických podmínek vydaných a schválených 
Ministerstvem dopravy ČR, resp. Ministerstvem dopravy a spojů ČR. Tyto technické podmínky jsou 
označeny zkratkou TP a pořadovým číslem (dvou nebo trojmístným číslem). 
Jedním z hlavních předpokladů pro vypracování projektové dokumentace jsou Technické kvalitativní 
podmínky staveb pozemních komunikací (dále jen „TKP“), vydané a schválené Ministerstvem dopravy 
a spojů ČR v roce 1993 se změnami v letech 1994-2018. TP,TKP, atd. jsou dostupné na www.pjpk.cz.  
Návrh a realizace stavby budou provedeny dle platných norem a předpisů ČSN EN, ČSN (česká 
technická norma), TP (technické podmínky), TKP (technické kvalitativní podmínky) s datem účinnosti 
k základnímu datu podle Obecných podmínek, není-li stanoveno jinak. Dále budou dodrženy předpisy 
dle politiky jakosti pozemních komunikací (dále PJPK) uvedené http://www.pjpk.cz/system-jakosti/. Při 
zpracování projektové dokumentace bude Zhotovitel postupovat v souladu s Metodickým pokynem 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Ministerstva dopravy a dalšími technickými předpisy 
Ministerstva dopravy. 
 
 

3 Objednatel 
 
Stávající objekt mostu nese označení ev.č. M-10 (Dvorský most), Karlovy Vary. Most je v majetku 
statutárního města Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, 361 20 Karlovy Vary, IČ: 00254657.  
Pozemky trvalého i dočasného záboru jsou majetkoprávně vypořádány – viz odst. 6.3 a příloha 1 
Tabulka záborů. Rozšíření záborů stavby, případně využití jiných dalších pozemků pro realizaci stavby 
si v případě jejich potřeby zajistí budoucí Zhotovitel. 
Objednatel poskytuje dodavatelům – uchazečům o zakázku veškeré doklady a podklady získané v rámci 
přípravy Požadavků objednatele – viz příloha 3 a 4.  
 
 

4 Zhotovitel  
 
Zhotovitel zpracuje: 

1. Projektovou dokumentaci pro demolici stávajícího mostu a zajistí inženýrskou činnost 
k vydání povolení k odstranění stavby. Na základě tohoto povolení provede odstranění 
stávajícího mostního objektu SO 001 – Demolice mostu. 

2. Projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby (DUSP), jedná se o úplnou projektovou 
dokumentaci a úplnou a vzájemně bezrozporovou dokladovou část se všemi stanovisky 
dotčených orgánů státní správy a známých účastníků společného řízení, a s vyřešením jejich 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/system-jakosti/
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požadavků, a zajistí inženýrskou činnost při společném (územní a stavební) řízení, které 
provede stavební úřad jako speciální silniční stavební úřad. Po vydání společného povolení 
provede výstavbu nového mostu. Zhotovitel dále zajistí kladná stanoviska, resp. souhlasy, 
budoucích správců u objektů, jejichž budoucím správcem není Objednatel. 

3. Na základě DUSP zpracuje Zhotovitel RDS. DUSP i RDS budou zpracovány v rozsahu a obsahu 
dle platných právních předpisů vč. předpisů uvedených v článku 1. a 2. včetně Směrnice pro 
dokumentaci staveb pozemních komunikací. 

4. Zajistí pro Objednatele veškeré doklady nutné ke kolaudaci stavby, včetně DSPS (dokumentace 
skutečného provedení stavby) a zajistí inženýrskou činnost k úspěšnému vydání kolaudačního 
souhlasu. 

Při výstavbě bude Zhotovitel respektovat veškeré požadavky a povinnosti vyplývají z vyjádření 
a stanovisek vlastníků inženýrských sítí. 
 
Všechny výše uvedené dokumenty jsou Dokumenty Zhotovitele ve smyslu Pod-článku 5.2 [Dokumenty 
Zhotovitele] Obecných podmínek. 
 
 
 

5 Projektování  
 
Součástí nabídky bude Návrh Zhotovitele – předběžná projektová dokumentace Zhotovitele ve formě 
a rozsahu minimálně jako STUDIE (ST), dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 
– dodatek č. 1 schváleno Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-
120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 1. dubna 2018, a to bodu 3.4 Technická studie. 
 
V návrhu bude respektováno rozdělení dle stavebních objektů a jejich číselné značení. Jedná se o: 
 
SO 000 – Objekty přípravy staveniště 
SO 001 – Demolice mostu    SMKV 
 
200 – Mostní objekty a zdi                   
SO 201 – Most ev.č. M10 (Dvorský most)    SMKV 
 
400 – Elektro a sdělovací objekty 
SO 401 – Veřejné osvětlení     SMKV 
SO 402 – Napájecí kabel pro semafory v ul. Kpt. Jaroše SMKV 
 
Objednatel poskytuje dodavatelům dostupné průzkumné, geologické a diagnostické práce, dále 
geodetické zaměření staveniště a záznamy z předběžných jednání se zástupci státní správy a dotčených 
orgánů a organizací (viz čl. 6 – Podklady objednatele). Zhotovitel je povinen si zajistit veškeré další 
potřebné podklady, průzkumy, výpočty, zkoušky, posudky, analýzy atd. nezbytné pro realizaci stavby.
  
Zhotovitel při přípravných a projektových pracích bude využívat výhradně mapové podklady aktuální 
v čase realizace Díla. Geodetické podklady musí splňovat náležitosti dle právně platných předpisů 
a musí být ověřeny ÚOZI v souladu s Vyhláškou č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 
Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů, § 13 odst. 3. 
Zhotovitel dopracuje předběžnou projektovou dokumentaci (STUDII) do stupně DUSP, dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací – dodatek č. 1 schváleno Ministerstvem dopravy, 
Odborem pozemních komunikací pod č. j. 66/2018-120-TN ze dne 19. března 2018 s účinností od 
1. dubna 2018; a dále dle technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb (TKP-D). 
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V rámci realizace je Zhotovitel povinen zpracovávat realizační dokumentaci stavby RDS v rozsahu dle 
Směrnice pro dokumentace staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy, která bude 
předkládána k odsouhlasení Objednateli v souladu s dokumentem „ZÁSADY zajišťování a projednávání 
RDS“, který je přílohou 5 těchto Požadavků objednatele. 
Pro archivaci či budoucí potřebu Objednatele bude Zhotovitelem zpracována a Objednateli předána 
dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu 4 PARÉ a digitální verze v otevřeném (DWG, 
DOC, XLS apod.) i uzavřeném formátu (PDF).  
 
 

6 Podklady objednatele 

6.1 Úvod 

Mostní objekt M-10 tvoří komunikační spojení mezi oběma břehy Ohře v městských částech Karlovy 
Vary - Dvory a Tuhnice, v lokalitě u dostihového závodiště a nákupní zóny na levém břehu a lokalitě 
s KV Arénou na pravém břehu. Převádí místní pozemní komunikaci funkční skupiny C (dle ČSN 73 6110) 
ul. Kpt. Jaroše ve Dvorech směrem k ul. Plzeňské v Tuhnicích. V současnosti je na mostě povolen provoz 
motorových vozidel (provoz vozidel na mostě omezen tonáží (12 t) a upraven SDZ), pěších a cyklistů. 
Toto přemostění Ohře je součástí základní sítě místních komunikací města Karlovy Vary. 

Založení mostu a spodní stavba (břehové opěry a dva pilíře v korytě) jsou staršího původu 
(pravděpodobně 1. pol. 20. stol.). Nosná konstrukce mostu: Tři prostá pole o teoretickém rozpětí 3 x 
29 m, desková konstrukce šířky 13,50 m, tvořená vždy 9 ks předpjatých prefabrikovaných nosníků I -
73/30 (tzv. Ševčík). Celková délka NK je 92 m. Nosná konstrukce vč. stativ je z 80. let 20. stol.  Most je 
ve velmi špatném technickém stavu, který vyžaduje bezodkladné řešení.  

Vedle mostu se v těsné blízkosti na návodní straně nachází samostatný ocelový potrubní most 
v majetku Vodáren a kanalizací K. Vary, a.s., na kterém jsou vedeny inženýrské sítě, zejm. páteřní 
vodovodní řad. Tento paralelní most byl zrekonstruován v roce 2016. 

 
Obr. 1 Poloha stávajícího mostu 

 

6.2 Diagnostika stávajícího stavu mostu 

Obr. 2: Foto stávajícího stavu mostu: 
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Stávající Dvorský most byl podroben postupně, po jednotlivých částech, diagnostice stavu jeho 
konstrukcí. (viz dále a., b., c.). 
a. V roce 2013 byl proveden diagnostický průzkum spodní stavby stávajícího mostu firmou Kancelář 
stavebního inženýrství s.r.o., Botanická 256, 360 02 Dalovice. Z něj vyplývá: - nedostatečné krytí 
výztuže, - malá pevnost betonu části diagnostikované spodní stavby (levobřežní opěra), - hloubka 
karbonatace betonu zasahuje již mělce uloženou ocelovou výztuž, která je již napadena korozí.  
b. V 10/2018 byl proveden firmou Horský s.r.o. stavebně technický průzkum stavu předpětí 
vodorovné nosné konstrukce mostu, který podrobně popisuje stav předpínací výztuže na obou 
krajních mostních polích – pole 1 a pole 3. Dále byl v 07/2019 proveden Doplňkový diagnostický 
průzkum stavu předpětí nosné konstrukce mostu ev.č. M-10 (Dvorský most).  
Z něj vyplývá: Stav předpětí nosné konstrukce je považován za velmi špatný. Provedená zjištění 
odpovídají výsledkům předchozího průzkumu nosné konstrukce (zpráva D10/18 z 04/2018, Horský 
s.r.o.). Předpínací výztuž je nedostatečně zainjektována a není tak ochráněna proti korozi. Z výsledků 
průzkumu je zjevné, že k předpínací výztuži se dostává vlhkost. Spolu s vlhkostí se k systému předpětí 
nosné konstrukce mohou dostávat i chloridové ionty z chemických rozmrazovacích látek. Stav dutin 
mezi nosníky je špatný. Do dutin se silněji dostává vlhkost a na nižší straně mostního pole bylo 
v dutinách dokonce zastiženo velké množství vody. V dutinách dochází k narušení dobetonávek mezi 
nosníky a ke korozi měkké výztuže nosníků. 
c. Provedená hlavní prohlídka mostu HPM z 7.7.2018 konstatuje: Na základě závěrů z diagnostického 
průzkumu NK mostu (04/2018) a vzhledem k aktuálnímu rychle se zhoršujícímu stavu NK i SS se již nejeví 
jako účelné a ekonomicky výhodné provádět nějakou větší stavební údržbu mostu za účelem 
prodloužení jeho zbytkové životnosti. Rovněž případná nákladná částečná rekonstrukce přemostění 
(min. výměna mostního svršku a izolace + sanace NK a SS) nebude zřejmě schopna dlouhodobě oddálit 
potřebu zřízení zcela nového přemostění v tomto místě a zajistit požadovanou únosnost dle ČSN EN + 
zatížitelnost dle ČSN 73 6222. Na základě této HP se jednoznačně doporučuje urychleně připravit 
kompletní rekonstrukci tohoto přemostění (vč. výměny NK a SS) a stavbu zahájit bezodkladně po 
dokončení rekonstrukce sousedního přemostění na I/20 (Doubský most) - tj. do 1~2 let. 
d. K dispozici je projektová dokumentace obnovy mostu z roku 1987. Tato projektová dokumentace 
řešila výstavbu stávajícího mostu. V rámci přemostění byly zesíleny opěry a založení opěr, bylo 
vybudováno nové železobetonové stativo na středních podpěrách a byla vybudována nová mostovka 
z nosníků IS73. Z projektu lze vyčíst, že v rámci oprav mostu nebyly provedené žádné úpravy v založení 
středních kamenných pilířů, které jsou založeny na dřevěných pilotách a které nesly původní ocelový 
most. 
Na základě výše uvedených údajů a závěrů z diagnostiky je nutné konstatovat, že stavební stav mostu, 
především jeho vodorovných nosných konstrukcí, ale i spodní stavby, je velmi špatný, a proto je nutné 
provést kompletní demolici jak nosné konstrukce, tak i spodní stavby. 
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6.3 Majetkoprávní poměry staveniště 

Soupis pozemků, na nichž je umístěn most stávající a na nichž zároveň bude umístěna stavba mostu 
nového: 
 

    k.ú. Tuhnice druh vlastník 

       414/29 vodní p. ČR - Povodí Ohře,  

s. p. 

 
Zábory: Zařízení staveniště se předpokládá na 
pozemcích SMKV a ČR, Povodí Ohře, s. p., se kterým 
Objednatel uzavřel nájemní smlouvu, jejímž 
předmětem je nájem části pozemku p.č. 414/29 
v k.ú. Tuhnice v rozsahu předpokládaného trvalého 
a dočasného záboru za účelem provedení obnovy 
Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových 
Varech. Po vydání kolaudačního souhlasu ke stavbě 
bude po zaměření geometrickým plánem část 
pozemku p.č. 414/29 v k.ú. Tuhnice zatížena služebností. 
V případě změn (rozšíření) trvalých záborů nebo dočasných záborů na základě následného projektu 
vyřídí náležitosti spojené s právním obstaráním nutných záborů Zhotovitel. 
 
Dále Objednatel se společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a. s. uzavřel smlouvu o výpůjčce za 
účelem provedení dočasné konverze potrubního mostu v blízkosti Dvorského mostu na lávku pro pěší 
(viz odst. 8.4 tohoto dokumentu). 

Obr. 3: Mapka majetkoprávní poměry 

 
 

Obr. 4: Poloha stávajícího mostu vč. jeho podpěr, a zároveň orientační umístění podpěr mostu nového 
(trvalé zábory): 

k.ú. Dvory druh vlastník 

556/1 ost.pl. SMKV  

556/11 ost.pl. SMKV  

102/62 ost.pl. SMKV  

556/13 ost.pl. SMKV  

556/7 ost.pl. SMKV  

556/12 ost.pl. SMKV  
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6.4 Inženýrské sítě 

Byla prověřena existence stávajících inženýrských sítí, se závěry níže uvedenými.  
Elektroenergetické kabelové sítě (ČEZ Distribuce, a.s.): V blízkosti staveniště se nachází VN vedení 
22 kV, uložené na technologické lávce. Stavbou nebude dotčeno. V tělese stávajícího mostu se 
nenachází žádné zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. Na levém břehu je umístěno vzdušné vedení 
VN. 
Teplofikace: Nejsou. 
Vodovody a kanalizace: Páteřní vodovod je veden po technologické lávce, a dále přes komunikaci na 
Tuhnickém břehu. Kanalizace je situována pode dnem toku ve vzdálenosti cca 25m od návodní hrany 
mostu proti toku. VaK má další projektový záměr na kanalizaci v oblasti kruhové křižovatky na 
Tuhnickém břehu. K dotčení pravděpodobně nedojde.  
Sdělovací kabelové sítě:  
TelcoProServices: sdělovací kabely vedené po technologické lávce a v místě Tuhnického předpolí 
mostu.  Za předpokladu dodržení půdorysu dle tohoto zadání nebudou stavbou dotčeny.  
Vojenský kabel (AKIS MOČR): je veden po technologické lávce a přes komunikaci na pravém břehu. 
Bude pravděpodobně nutná lokální přeložka nebo ochrana stávajícího vedení (např. zapažením 
stavební jámy). 
ČEZ ICT Services: nemá v zájmovém prostoru sdělovací kabely.  
Plynovody: Stavbou bude dotčen NTL plynovod na Tuhnickém předpolí mostu. Bude pravděpodobně 
nutná lokální přeložka nebo ochrana stávajícího vedení (např. zapažením stavební jámy). Plynovod 
vedený pode dnem řeky nesmí být dotčen – pokud dojde k poškození plynovodu vedeného pode 
dnem řeky při demolici mostu prováděné Zhotovitelem, nese tento odpovědnost za způsobenou 
škodu. 
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Napájecí kabel pro semafory: V římse mostu na návodní straně je umístěn napájecí kabel pro semafory 
na ul. kpt. Jaroše. Provoz SSZ musí být zachován, a tudíž tento kabel bude provizorně přeložen na lávku 
pro pěší.  
Veřejné osvětlení: V římse mostu na povodní straně je umístěn silový kabel VO.  
 
Stávající inženýrské sítě, které budou dotčené stavbou, jsou:  

1. Sdělovací kabel AKIS MOČR,  
2. NTL plynovod na pravém břehu. 
3. Napájecí kabel pro semafory v ul. kpt. Jaroše 
4. Vedení VO 

Obr. 4: Mapka stávajících inženýrských sítí 

 

 

 

6.5 Existující a pořízené technické podklady ke stávajícímu Dvorskému mostu 

Objednatel má k dispozici Digitální technickou mapu města, jako základní polohopisný mapový podklad 
a geodetické zaměření staveniště (Ing. Tomandlová – 03/2020). 
 
Výčet Technických podkladů, které má Objednatel k dispozici:  

1. Projektová dokumentace – Most přes řeku Ohři v ulici kpt. Jaroše v Karlových Varech - SSaŽ 
Praha -06/1987 

2. Zpráva č. D 10/18 - stavebně technický průzkum stavu předpětí nosné konstrukce mostu ev.č. 
M-10 (Dvorskýmost) - Horský s.r.o., Klánovická 286/12, 194 00 Praha, 04/2018 

3. HPM M-10 (7.7.2018, Ryjáček Pavel, Ing.) 
4. Zpráva č. D 25/19 - Doplňková diagnostický průzkum stavu předpětí nosné konstrukce mostu 

ev.č. M-10(Dvorský most) - Horský s.r.o., Klánovická 286/12, 194 00 Praha, 07/2019 
5. Diagnostický průzkum spodní stavby Most M10 - Kancelář stavebního inženýrství s. r.o., 

Botanická 256,360 02 Dalovice, 07/2013 
6. Ing. R. Toman: "Technicko - ekonomické posouzení přemostění řeky Ohře – most M10", 

12/2019 
7. Ing. J. Černý: Posouzení stavu Dvorského mostu a doporučení, 12/2019 
8. RNDr. T. Vylita, PhD.: Rešerše a posouzení základových poměrů 
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9. Ing. J Štěrba -  Geotechnické poměry a doporučení pro projekt, 03/2020 
10. Geodetické zaměření staveniště (Ing. Tomandlová – 03/2020) 
11. Stanoviska správců k existenci sítí a k podmínkám výstavby ve styku se sítěmi. 
12. Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - Dočasná konverze stávající technologické lávky na lávku pro pěší. 

 
 

7 Staveniště a zařízení staveniště 
 
Staveniště se nachází v Karlových Varech v místě stávajícího mostu přes Ohři u OC Variáda. Objednatel 
vyhradil pro zařízení staveniště pozemky na levém břehu řeky Ohře. Jedná se zejména o pozemek p.č. 
113/1 v k.ú. Dvory. Dále je možné využít (po provedení DIO a uzavření mostu) uzavřenou komunikaci 
na levém břehu na p.p.č. 556/1 a přilehlé pozemky v majetku Objednavatele.  

Zařízení staveniště bude Zhotovitelem umístěno částečně v aktivní zóně záplavového území. Toto bude 
zapracováno do povodňového plánu stavby, který bude před zahájením stavebních prací odsouhlasen 
Povodím Ohře, s.p. 

Stavbou nebude dotčen vjezd na parkoviště k OC Variáda. 

Stavbou nebudou dotčeny pozemky ve vlastnictví EPG Varyáda Karlovy Vary s.r.o., náměstí Republiky 
1078/1, Nové Město, 11000 Praha 1.  

Pro tým Správce stavby Objednatel požaduje umístit na ZS dvě stavební buňky vybavené nábytkem pro 
4 osoby (stoly, židle a skříně). 

 

 

8 SO 100 – Objekty pozemních komunikací  

8.1 Obecně 

Silniční komunikace je dle ČSN 73 6110 čl. 5.1.2 zařazena do funkční skupiny C - obslužné, s funkcí 
obslužnou. 

8.2 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky bude navržena minimálně na očekávanou TDZ II a NUP D0, vše dle TP 170. 
Konstrukce vozovky na mostě bude třívrstvá, navržena v souladu s ČSN 73 6242, konstrukce vozovky 
mimo most bude obecně navržena podle TP 170 a ČSN EN 13 108. obrusná a ložní vrstva vozovky bude 
navržena s modifikovaným asfaltem. Tato uvedená specifikace je závazná a Zhotovitel se od ní nesmí 
odchýlit. 

8.3 Dopravní značení  

VDZ bude navrženo a provedeno v barvě s tím, že rok po uvedení do provozu bude toto provedeno 
v plastu.  

8.4 Dopravně - inženýrské opatření (DIO) 

Po mostě je veden jak provoz pěších, tak i silniční provoz.  
Vedle mostu se v těsné blízkosti na návodní straně nachází samostatný ocelový potrubní most 
v majetku Vodáren a kanalizací K. Vary, a.s., na kterém jsou vedeny inženýrské sítě, zejm. páteřní 
vodovodní řad. Tento paralelní most byl zrekonstruován v roce 2016.  
V rámci přípravných prací byl proveden přepočet stávajícího potrubního mostu a byla uzavřena 
smlouva s majitelem (Vodárny a kanalizace K. Vary, a.s.) s tím, že tento most bude sloužit pro vedení 
pěšího provozu při výstavbě nového mostu. Zhotovitel provede v rámci stavby taková opatření, aby 
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nebyl ohrožen pěší provoz. Samostatná úprava trubního mostu na lávku pro pěší bude činností 
Zhotovitele včetně provedení bezpečného přístupu na lávku. Tento požadavek je pro Zhotovitele 
závazný. 
DIO - objízdné trasy, vč. opatření na cyklostezce pod mostem do doby zprovoznění stavby zajišťuje 
Zhotovitel, stejně jako dopravní značení pro vodáky. 
Veškeré změny DIO související s uvedením stavby do provozu + např. vjezdy/výjezdy ze Staveniště, atd. 
zajišťuje a za jejich zajištění nese odpovědnost Zhotovitel vč. všech souhlasů a povolení. 
 

V rámci dopravně inženýrského opatření je požadována úprava trubního mostu na lávku pro pěší, 
včetně provedení bezpečného přístupu na lávku. Úprava lávky pro pěší musí být provedena jako 
bezbariérová. 
 
 

9 SO 200 – Mostní objekty a zdi 

9.1 Požadavky objednatele – závazná část, od které není možné se odchýlit 

Návrh mostních objektů bude dle platných norem a předpisů ČSN EN, ČSN (česká technická norma), 
TNI (technická normalizační informace), TKP (technické kvalitativní podmínky), TP (technické 
podmínky), VL (vzorové listy staveb pozemních komunikací), Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (SJ-PK) MD ČR a dalších požadavků Objednatele.  
Dále: 

- Bude navržen nový mostní objekt. 
- Prostorové uspořádání – dle ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů. 
- Zatížitelnost Vn=32 t; Vr=80 t a Ve=196 t dle ČSN 73 6222. 
- Délka přemostění nesmí být zkrácena.  
- Šířka vozovky na mostě (mezi obrubami) bude stejná, jako je na stávajícím mostě a to 8,00 m. 
- Nezmenší se průtočný profil řeky Ohře v místě nového mostu – viz vyjádření Povodí Ohře , s.p. 

ze dne 24.9.2019 č.j. POH/44705/2019-2/032100. 
- Šířka pilířů bude minimalizována. Budou provedeny nečleněné subtilní podpěry hydraulicky 

vhodného tvaru do místa stávajících pilířů. Umístění nových pilířů bude provedeno co nejdále 
od pilíře potrubního mostu, tedy tak, že tyto budou v zákrytu a NEBUDOU spojeny. Tvar pilířů 
bude odsouhlasen správcem toku. 

- Spodní okraj mostovky nového mostu nebude umístěn níže, než je spodní okraj mostovky 
stávajícího mostu. Při průtoku Q100 (dle studie 556 m3/s) dosáhne hladina vody úrovně 374,95 
m n. m.  

- Projektem bude doloženo, že ve výsledku ani v jednotlivých fázích výstavby nedojde 
k významnému zhoršení odtokových poměrů, čemuž bude přizpůsoben technologický postup 
stavby. Období jarních zvýšených průtoků není vhodné pro intenzívní výstavbu v korytě. 

- Žádné prvky stavby (případné inženýrské sítě apod.) nebudou zasahovat do průtočného profilu 
mostu. 

- Potrubní lávka bude po celou dobu stavby (tj. od data zahájení prací až do předání stavby) 
využívána pro pohyb chodců. Výstavbou mostu se nezasáhne do stávající cyklostezky pod 
mostem. Tento požadavek nezasáhnout do stávající cyklostezky pod mostem může být časově 
omezen dle možností stavby (není zřejmě reálné tento požadavek splnit po celou dobu 
výstavby. 

- Demolice stávajícího mostu bude Zhotovitelem vedena zodpovědně, bez shazování suti do 
koryta. Suť bude obratem po demolici odvážena Zhotovitelem. 

- Zásadní je otázka bezpečnosti vodáků, kteří užívají zejména levou stranu řečiště ve směru 
toku. Budou provedena bezpečnostní opatření tak, aby tento provoz nebyl omezen v době 
vodácké sezony (provedení příslušných bezpečnostních opatření) s podmínkou odsouhlasení 
Státní plavební správou. 
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- Součástí stavby bude provedení opevnění levého i pravého břehu pod mostovkou, břeh je nyní 
poškozen erozí. 

9.2 Směrové / výškové řešení 

Vozovka a chodníky na novém mostě budou napojeny na komunikace na předpolích. Objednatel 
připouští vedení nivelety na mostě ve vrcholovém oblouku s tím, že spodní hrana NK nebude níže než 
je uvedeno ve vyjádření Povodí Ohře, s.p. 

9.3 Šířkové uspořádání 

Šířkové uspořádání musí respektovat náležitosti ČSN 73 6101, 73 6102, ČSN 73 6110 a prostorové 
upořádání podle ČSN 73 6201. 
Šířka vozovky na mostě (mezi obrubami) bude stejná, jako je na stávajícím mostě a to 8,00 m. 
Na mostě budou situovány chodníky pro pěší a to na návodní straně 2x0,75m a na povodní straně 
(přístup ke KV Areně) 3*0,75m. Pěší provoz bude oddělen od komunikace zábradlím. 
 

 
 

 
 
 
NOVÝ STAV 
 

 

9.4 Konstrukce vozovky 

Konstrukce vozovky bude navržena minimálně na očekávanou TDZ II a NUP D0, vše dle TP 170. 
Konstrukce vozovky na mostě bude třívrstvá navržena v souladu s ČSN 73 6242, konstrukce vozovky 
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mimo most bude obecně navržena podle TP 170 a ČSN EN 13 108.  Obrusná a ložní vrstva vozovky bude 
navržena s modifikovaným asfaltem.  

9.5 Prostorové uspořádání  

Prostorové uspořádání mostu přes řeku Ohři musí odpovídat požadavkům Povodí Ohře, s.p. 
vyjádřeným ve stanovisku POH/4 /0321000 ze dne 7.10.2019  (viz dokladová část), návrhová hladina 
při Q 100 je 374,95 m n. m. Připouští se situování mezilehlých nečleněných subtilních podpěr 
hydraulicky vhodného tvaru do míst stávajících pilířů. 
Délka přemostění musí být zachována – nesmí být zmenšena. 
V místě křížení s cyklostezkou je třeba dodržet výšku podjezdu min. 2,50 m. 

9.6 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 

V souladu s TKP - kapitola 19B, Příloha 19B.P7 Tabulka I je požadován pro hlavní nosné ocelové části 
mostu (hlavní nosný systém, příčníky, podélníky atd.) ochranný povlak I A + I speciál, tedy kombinovaný 
systém s žárovým nástřikem povlaku zinkem nebo směsí kovů (ZnAl15). 

9.7 Základy 

Založení mostu bude provedeno hlubinné z velkoprůměrových pilot. Základy středních pilířů a trvalé 
štětovnice nesmí v konečném stavu vyčnívat nad dno řeky. Na základě geotechnických parametrů 
základové půdy je možné opěry založit plošně. Při zakládání mostu je nutné akceptovat vyjádření ČIL ze 
dne 15.3.2020: „Projektová dokumentace musí respektovat hloubkové limity plošných (cca 367 m n. 
m.) a bodových zásahů (cca 350 m n. m.) v rámci zakládání stavby mostu nebo zemních prací, 
viz posudek geologických poměrů vypracovaném RNDr. T. Vylitou, AGUAS CF, s.r.o., 01/2020.“ 

V případě potřeby překročení těchto limitů musí Zhotovitel zajistit příslušné veřejnoprávní souhlasy. 

Základy středních pilířů a trvalé štětovnice nesmí v konečném stavu vyčnívat nad dno řeky. 

9.8 Přechodová oblast 

Přechodová oblast bude navržena s přechodovou deskou. Dále bude navržena těsnící folie ve vrstvě 
štěrkopísku. Oblast pod těsnící folií bude navržena jako zásyp za opěrou dle čl. 5.4 ČSN 73 6244. 

9.9 Ložiska 

Na pilířích bude provedeno bezložiskové uložení (vetknutí nebo vrubový kloub). Ložiska na opěrách 
budou navržena hrncová nebo kalotová (v co nejmenším počtu), pro zatížení přes 10 MN pouze 
kalotová. Objednatel připouští i provedení integrovaného mostu. 

9.10 Chodníky 

Povrch chodníků bude betonový opatřený příčnou striáží, která bude ochráněna transparentním 
hydrofobní impregnací, s garantovaným biocidním účinkem. 

9.11 Římsy 

Římsy budou provedeny monolitické, použití lícových betonových prefabrikátů není povoleno. 
Minimální třída betonu římsy je C30/37-XF4. Povrch říms bude ochráněn transparentním hydrofobní 
impregnací, s garantovaným biocidním účinkem. 

9.12 Chráničky 

V římsách budou osazeny vždy dvě rezervní chráničky DN100mm s protahovacím drátem, na koncích 
zavíčkované. 



Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

________________________________________________________________________________ 13 

 

9.13 Zádržný systém 

Se svodidly na mostě se nepočítá, jedná se o most na MK s rychlostí vozidel do 60km/hod a příčné 
uspořádání je s oboustrannými chodníky a odraznými obrubami. Ochrana chodců na chodníku bude 
zajištěna pomocí ochranného zábradlí s výplní omezující ostřik chodců.  
Vnější zábradlí bude stejného typu jako je zábradlí na mostě ev.č. 20-001.  
 
 

  

9.14 Mostní závěry 

Budou osazeny pouze na opěrách (pokud nebude zvolena varianta integrovaného mostu) dle TP86 
s jednoduchým těsněním spáry a se sníženou hlučností ( čl. 1.5.8 a 4.2.12 TP86). 
 
 

10   SO 400 Veřejné osvětlení 
 
Na mostě bude osazeno na povodní straně veřejné osvětlení (VO) s níže uvedenými požadavky:  

1. Projekt VO bude odsouhlasen Technickým odborem MMKV. 
2. Intenzita VO bude odpovídat pro kategorii C této místní komunikace. 
3. Budou osazena standardní stožárová LED svítidla (typová, nikoli atyp) – stejná jako na mostě 

ev.č. 20-001 (Most přes Ohři na silnici I/20 v Doubí) vzdálený cca 1,75km proti toku Ohře. 
 

 
4. Umístění stožárů s výložníkem bude provedeno v ose pilířů a nad břehovými opěrami 

(přechody pro chodce). 
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5. Stožáry VO nebudou umístěny v profilu chodníku. Umístění stožárů bude za zábradlím. 

 
6. Kotvení stožáru bude bezúdržbové a staticky v robustním provedení. 
7. Stožárová dvířka budou přístupná z chodníku. 
8. Ze stožáru 21/5 se položí nový kabel do stožáru 21/6. 
9. Ze stožáru 21/7, položit nový kabel do stožáru 91/1 (nezapojovat, rezerva). 

Na návodní straně bude opětovně do chráničky v římse uložen napájecí kabel pro semafory v ul. Kpt. 
Jaroše. 
 
 

11 Technické požadavky ze stanovisek dotčených subjektů 
 
Objednatel v rámci přípravy zadávací dokumentace opatřil vyjádření těchto správců sítí, jejichž 
podmínky jsou součástí zadávací dokumentace: 

1) ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 6.1.2020 pod č.j. 013/1106953539 – vyjádření nemá platnost 

- Zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. je umístěné na lávce vedle Doubského mostu M – 

10. Jedná se o kabelové vedení vysokého napětí (22kV). V mostě se nenachází žádné 

zařízení v majetku ČEZ Distribuce, a.s. 

- V blízkosti mostu se nachází venkovní vedení vysokého napětí, které má ochranné pásmo: 

a) Ochranné pásmo stávajícího nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými 

rovinami, vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti změřené 

kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě strany u stávajícího 

vedení VN s holými vodiči AlFe 7 metrů. 

b) Ochranné pásmo vedení VN je podle § 46 odst. 8 a 10 zakázáno: 

 Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná 

podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky. 

 Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce. 

 Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto 

zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob. 

 Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup 

k těmto zařízením. 

 Vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy. 

 U zemních prací je potřeba zejména dbát u podzemního vedení na zákaz používání 

mechanizačních prostředků v celém ochranném pásmu (1 metr od krajního kabelu na 

obě strany). 

 V přímé souvislosti s činnosti nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob. 

2) Telco Pro Services, a.s. ze dne 18.12.2019 pod č.j. 0201004689 – vyjádření má platnost do 

18.12.2020 

 Dle vyjádření dojde ke střetu stavby s podzemní sítí komunikačního vedení. 
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 Součástí vyjádření jsou situační výkresy s průběhem trasy komunikačního vedení ve správě 

Telco Pro Services, a.s. 

 Pokud je předpoklad, že stavební nebo jiná pracovní činnost zasáhne do ochranného 

pásma podzemního komunikačního vedení, je povinnost stavebníka objednat si vytyčení 

polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení u Telco Pro Services a.s. 15 dnů 

před zahájením stavebních prací na adrese geoportal.telcoproservices@cez.cz nebo na 

lince 910 70 70 70. 

 Po vytýčení podzemního komunikačního vedení bude žadateli předán „Protokol 

o vytýčení“, jehož součástí je „Souhlas s činností v ochranném pásmu“ podzemního 

telekomunikačního vedení. 

 Jestliže uvažovaná stavba vyvolá potřebu dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo 

přemístění některých prvků komunikačního zařízení, je nutné včas společnost Telco Pro 

Services, a.s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu.  

 Společnost Telco Pro Services upozorňuje, že v zájmovém území se může nacházet taktéž 

jiné zařízení, které není v jejich majetku. 

 Součástí výše uvedeného vyjádření jsou podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti 

komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a.s., které musí stavebník dodržet. 

 

3) ČEZ ICT Services, a.s. ze dne 18.12.2019 pod č.j. 0700145245 – vyjádření má platnost do 

18.12.2020 

 V zájmovém území stavby se nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ 

ICT Services, a.s. 

 

4) GasNet, s.r.o. ze dne 17.12.2019 – vyjádření nemá platnost 

 V lokalitě obnovy Dvorského mostu M-10 provozujeme nízkotlaký plynovod, který křižuje 

vozovku a nízkotlaký plynovod, který přechází řeku Ohři. Ten je uložený v chráničce pode 

dnem řeky. Všechna naše zařízení při obnově mostu budete muset respektovat, jejich 

rekonstrukci neplánujeme. 

 Zpracovatel projektové dokumentace standardně zažádá o vyjádření k projektové 

dokumentaci. 

 Součástí vyjádření je zákres plynovodů v místě stavby. 

 

5) Karel Holoubek a.s. – Trade Group a.s. – odštěpný závod Teplárna Karlovy Vary ze dne 

13.12.2019 – vyjádření nemá platnost. 

 V zájmovém území stavby se nenachází žádné zařízení ve správě Karel Holoubek a.s. – 

Trade Group a.s. 

 Součástí vyjádření by měla být potvrzená příloha. Příloha není součástí podkladů. 

 

6) Agentura komunikačních a informačních systémů Praha ze dne 8.1.2020 pod č.j. MO 

373953/2020-3255 – vyjádření nemá platnost 

 Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení vojenské správy, jehož 

orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu a dojde ke kolizi posuzované 

stavby s tímto kabelem. 

 Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, 

zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. 

 Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí 

prokazatelné seznámení osob pracujících v kolizním prostoru s průběhem podzemního 

telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho 

mailto:geoportal.telcoproservices@cez.cz
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ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po 

celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu. 

 Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů 

nebo na betonovou desku a jeho překrytím v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným 

prefabrikátem nebo obedněním. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem 

nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního 

vedení (VÚ 3255 Žatec kpt. Ing. Peter Kulcsár, č. tel.   . Dodavatelská firma 

nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu 

u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 

1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší 

opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného 

pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do 

prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení 

uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního 

vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení 

hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie, apod. 

 V Ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz 

jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále 

je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před 

záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení 

a provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat 

i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane 

dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení.  Tento zápis 

předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Zároveň si VÚ 3255 Praha 

vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek. 

 Před zahájením stavby, která se dotkne zakresleného prostoru, je nutno si vyžádat 

minimálně 14 dní před započetím zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 

3255 Praha, Ing. Libor Macháček č. tel.   , který stanoví konkrétní podmínky 

jeho ochrany (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho 

provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit 

nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytyčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk 

projektové dokumentace zajistí k vytyčení v terénu žadatel. 

 Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být 

seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora. 

 Organizační složkou MO ČR oprávněnou vydávat souhrnná stanoviska za resort MO 

(Ministerstva obrany) jako podklady k řízením v působnosti stavebního zákona je Sekce 

nakládání majetkem MO se sídlem Tychonova 1, Praha 6, 160 00. Svoji žádost o vydání 

stanoviska pro potřeby vydání ohlášení stavby, územního nebo stavebního řízení směřujte 

výhradně na tuto složku. 

 Zákres sítě je součástí vyjádření. 

7) Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. ze dne 09.01.2020 pod č.j. 10243/220/19/Ko-18 
 Polohu zařízení je nutno upřesnit vytyčením přímo na místě. Přesné vytyčení zajistí provoz 

vodovodů (p. Horváth, tel.:    email: j ) a kanalizací (p. 
Dietl, tel.:    email . 

 Při průběhu a křížení se stávajícími sítěmi ve správě Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. 

požadujeme respektovat ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  

 Upozorňujeme na ochranné pásmo vodovodu a kanalizace, které je min, 1,5 m od líce 

potrubí na obě strany (u potrubí do prům. 500 mm) a min. 2,5 od líce potrubí na obě stany 

(u potrubí nad prům. 500 mm). U potrubí o průměru nad 200 mm včetně, jehož dno je 
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uloženo v hloubce větší než 2,5 m pro upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího 

líce zvyšují o 1,0 m. 

 Ve výhledu se uvažuje v místě kruhového objezdu s výstavbou kanalizačního výtlaku 

a vodovodního potrubí LT 500. Požadujeme, aby naše plánovaná vedení byla zohledněna 

ve Vaší projektové dokumentaci.  

 Jsme připraveni naše záměry koordinovat s rekonstrukcí Dvorského mostu.  

 V příloze Vám zasíláme výřezy koordinačních situací s plánovanou výstavbou. Podrobnější 

podklady budou na Váš podnět předány projektantovi.   

 Projektovou dokumentaci požadujeme předložit na Vodakvu k odsouhlasení.  

 Zákres sítě je nedílnou součástí vyjádření.  

 

Objednatel v rámci přípravy zadávací dokumentace opatřil vyjádření Povodí Ohře, s.p., viz též 
záznam z jednání ze dne 26.2.2020, který obsahuje následující podmínky nebo doporučení pro 
zadávací dokumentaci: 

 K prvotním informacím k záměru bylo vydáno stanovisko Povodí Ohře ze dne 7.10.2019, 

které není součástí podkladů. Zde se m. j. uvádí, že stávající most s dispozicí 

o 3 konstrukčních polích se 2 pilíři v korytě vodního toku a ani navržená výstavba nového 

mostu se stejnou dispozicí není z hlediska vlivu na odtokové poměry při povodňových 

průtocích (způsobené zvýšení hladiny vody) v intravilánu optimální. Navržené řešení není 

vhodné ani s ohledem na pohyb pláví a spláví. 

 Zástupci Povodí Ohře zdůraznili problematičnost průběhu vodního toku na území 

intravilánu města, kde je společným veřejným zájmem vytvářet optimální podmínky 

k minimalizaci důsledků povodňových stavů. U mostů je vždy snaha snižovat počet podpor. 

Vznesli dotazy ohledně případné možnosti řešit hydraulicky vhodnější dispozici mostu. 

Přitom za hydraulicky nejvhodnější dispozici nepovažují např. dvoupolový most s jednou 

podpěrou v ose koryta. Byla též zmíněna případná možnost sloučení mostu a lávky do 

1 tělesa. 

 Podmínky pro nový most by z hlediska Povodí měly být cca tyto: Nový mostem nesmí dojít 

ke zmenšení průtočného profilu řeky. Šířka pilířů má být minimalizována. Důležitá pro 

odtok je též vhodná konfigurace břehových partiií terénu a nepřítomnost překážek. Žádné 

prvky stavby (případné inženýrské sítě apod.) nebudou zasahovat do průtočného profilu 

mostu.   

 Spodní okraj mostovky nového mostu nebude umístěn níže, než je spodní okraj mostovky 

stávajícího mostu (předpokládáme její navýšení při zachování nivelety vozovky na mostě 

i na nájezdech). Stavební scelení pilířů mostu s pilíři lávky není nutné, z hydraulického 

hlediska je spíše nevhodné. Doporučuje se v rámci výstavby nového mostu uvažovat do 

budoucna s možností přesunutí vodovodu na nový most.   

 Projektem bude doloženo, že ve výsledku ani v jednotlivých fázích výstavby nedojde 

k významnému zhoršení odtokových poměrů, čemuž bude přizpůsoben technologický 

postup stavby. Období jarních zvýšených průtoků není vhodné pro intenzívní výstavby 

v korytě. Zařízení staveniště se doporučuje umístit mimo záplavové území. Toto bude 

zapracováno do povodňového plánu výstavby.  

 Demolice stávajícího mostu má být vedena zodpovědně, bez shazování suti do koryta. 

Zásadní je otázka bezpečnosti vodáků. Užívají zejména levou stranu řečiště ve směru toku. 

Nutno zvážit případnou potřebu zákazu plavby nebo příslušných bezpečnostních opatření. 

Na to je zapotřebí upozornit projektanta. Bylo doporučeno kontaktovat Státní plavební 

správu.  

 Způsob řešení majetkoprávního titulu (věcné břemeno) bude dohodnut s majetkovým 

útvarem podniku.  
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 Povodí Ohře, s.p. doporučuje provést opevnění levého i pravého břehu pod mostovkou, 

břeh je poškozené erozí. V současné době se jedná o přirozené vodní koryto.  

 

Objednatel dále v rámci přípravy zadávací dokumentace opatřil vyjádření Ministerstva zdravotnictví 

ČR – Českého inspektorátu lázní a zřídel, jakožto dotčeného orgánu státní správy ve věcech dotčení 

ochranného pásma PLZ II.A při zakládání stavby. Zde se uvádějí tyto podmínky a doporučení: 

 Ze strany ČILZ je zásadní způsob založení mostních pilířů – preferujeme plošné založení. 

V případě, že se bude jednat o plošné založení (musí být respektován hloubkový limit pro 

plošné zásahy v rámci zakládání stavby mostu uvedený v posudku geologických poměrů 

vypracovaném RNDr. T. Vylitou, AGUAS CF, s.r.o., 01/2020), musí projektová dokumentace 

obsahovat podmínky na ochranu přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa (dále jen 

„PLZ LM“) Karlovy Vary. 

 Mezi takové podmínky patří např.: 
• zajištění hydrogeologického dozoru při provádění zemních prací, který bude provádět 
na základě ust. § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění 
pozdějších předpisů, právnická nebo fyzická osoba s osvědčením odborné způsobilosti 
v oboru hydrogeologie.  
• hydrogeologický dozor bude zajišťovat sledování a zaznamenávání přítoku podzemní 
vody do základové jámy/vrtu pro piloty. Při jejím zastižení bude měřit mineralizaci, teplotu 
a obsah volného CO2 Haertlovým přístrojem. V případě, že by se při realizaci zemních prací 
narazilo na výron středně či silně mineralizované či proplyněné podzemní vody nebo 
termální vody (vodivost nad 100 mS/m, obsah CO2 nad 300 mg/l, případně teplota vody 
nad 20°C), anebo na výron suchého CO2 o koncentraci vyšší než 4% obj., anebo výtoku 
vody s vydatností větší než 1 l/s v úrovni terénu, byla by tato skutečnost neprodleně 
oznámena ministerstvu a navržen další postup prací.  
• použitá stavební mechanizace bude zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k havarijnímu 
úniku nebo úkapům pohonných hmot, olejů či jiných provozních hmot do půdy, 
povrchových a podzemních vod. Stabilní mechanizmy budou podloženy záchytnými 
nepropustnými vanami. 
• po skončení prací bude na ministerstvo předložena závěrečná zpráva, včetně zprávy 
od hydrogeologického dozoru, o provedených pracích s výsledky provedených měření. 
Závěrečná zpráva bude ministerstvu předložena nejpozději společně se žádostí o závazné 
stanovisko ke kolaudaci stavby mostu. Závěrečná zpráva bude vypracována podle ust. § 16 
odst. 1 a odst. 8 vyhlášky č. 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování 
geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob 
výhradních ložisek. Součástí závěrečné zprávy bude rovněž čestné prohlášení dokládající, 
že rozsah provedených prací je v souladu s předloženou projektovou dokumentací a že se 
nedostal do rozporu s ochranou přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlovy Vary. 

 V případě, že se bude jednat o založení mostu na hlubinných základových prvcích, musí být 

respektován hloubkový limit pro bodové zásahy v rámci zakládání stavby mostu uvedený 

v posudku geologických poměrů vypracovaném RNDr. T. Vylitou, AGUAS CF, s.r.o., 

01/2020.  K provádění vrtaných pilot budeme kromě projektové dokumentace požadovat 

i hydrogeologický posudek vypracovaný osobou, která je držitelem osvědčení odborné 

způsobilosti v oboru hydrogeologie. Tento posudek musí hodnotit vliv zakládání na 

hlubinných základových prvcích na přírodní léčivé zdroje v lázeňském místě Karlovy Vary. 

Projektová dokumentace musí obsahovat podmínky na ochrany PLZ LM Karlovy Vary, 

může se jednat např. o podmínky uvedené již k bodu 1. 

 Projektová dokumentace musí respektovat hloubkové limity plošných (cca 367 m n. m.) 

a bodových zásahů (cca 350 m n. m.) v rámci zakládání stavby mostu nebo zemních prací 

uvedených v posudku geologických poměrů vypracovaném RNDr. T. Vylitou, AGUAS CF, 

s.r.o., 01/2020. 
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12  Seznam příloh  

1. Katastrální mapa se zákresem staveniště 
2. Harmonogram plateb dle Pod-článku 14.4 Obecných podmínek 
3. Technické podklady: 

- Projektová dokumentace – Most přes řeku Ohři v ulici kpt. Jaroše v Karlových Varech - 
SSaŽ Praha -06/1987 

- Zpráva č. D 10/18 - stavebně technický průzkum stavu předpětí nosné konstrukce mostu 
ev.č. M-10 (Dvorský most) - Horský s.r.o., Klánovická 286/12, 194 00 Praha, 04/2018 

- HPM M-10 (7.7.2018, Ryjáček Pavel, Ing.) 
- Zpráva č. D 25/19 - Doplňková diagnostický průzkum stavu předpětí nosné konstrukce 

mostu ev.č. M-10(Dvorský most) - Horský s.r.o., Klánovická 286/12, 194 00 Praha, 07/2019 
- Diagnostický průzkum spodní stavby Most M10 - Kancelář stavebního inženýrství s. r.o., 

Botanická 256,360 02 Dalovice, 07/2013 
- Ing. R. Toman: "Technicko - ekonomické posouzení přemostění řeky Ohře – most M10", 

12/2019 
- Ing. J. Černý: Posouzení stavu Dvorského mostu a doporučení, 12/2019 
- RNDr. T. Vylita, PhD.: Rešerše a posouzení základových poměrů 
- Ing. J Štěrba -  Geotechnické poměry a doporučení pro projekt, 03/2020 
- Geodetické zaměření staveniště (Ing. Tomandlová – 03/2020) 
- Ing. Michal Drahorád, Ph.D. - Dočasná konverze stávající technologické lávky na lávku 

pro pěší 
4. Stanoviska správců k existenci sítí a k podmínkám výstavby ve styku se sítěmi, viz kap. 11. 
5. Zásady zajišťování a projednávání RDS 
6. Závazný vzor Dohody o předčasném užívání Díla, sekce nebo části Díla 
7. Záznamy z projednání stavebního záměru: 

- Záznam z jednání ve věci: Stavební záměr města „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři 
v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ ze dne 05.03.2020 

- Záznam z jednání ve věci: Stavební záměr města „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři 
v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ ze dne 28.05.2020 

- Záznam z jednání se stavebním úřadem z 10.03.2020 
- Záznam z jednání ve věci: Stavební záměr města „Obnova Dvorského mostu přes řeku Ohři 

v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ ze dne 26.02.2020 
- Záznam č. 02/180220/T z jednání technické skupiny ve věci veřejné zakázky: „Obnova 

Dvorského mostu přes řeku Ohři v Karlových Varech – výstavba nového mostu“ ze dne 
18.02.2020. 
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