ZAPIS

z jednéni ve véci Stavby ,Karlovy Vary - Upravy nastupnich prostor a komunikaci u TrZnice”, které se
konalo dne 27.4.2022 (stfeda) od 14:00 hod. v zasedaci mistnosti v 5. patfe budovy Magistratu mésta
Karlovy Vary, Moskevska 21, Karlovy Vary.

Pritomni: die presencni listiny

Cil jednani: projednani prelozky 2 VN kabell ve spravé CEZ Distribuce, a.s. ulofenych na kfiZovatce ulic

Var3avska x Jugoslavska,

projedndni pieloiky NN kabel({u) uloZenych v chodniku VarSavské ulice mezi kfizovatkami
Var3avskd x Horova a Vardavska x Bulharska

Z pribéhu jednani:

VN KABELY

1.

Ing. Daniel Riedl, vedouci odboru rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy Vary seznamil pfitomné
se stavem ve véci 2 vysokonapétovych (VN) kabell ve spravé CEZ Distribuce, a.s. Ve Varsavské ulici, na
kfizovatce sulici Jugoslavskou zjistil zhotovitel pfi odstrafiovani plvodnich konstrukinich vrstev
komunikace, fe oba VN kabely jsou uloZeny na ZLB teplovodni nevyuzivané komoie a brani provedeni
novych konstrukci komunikace {nejsou uloieny dostatetné hluboko). Komoru bude nutné ¢astecné
odbourat, staré teplovodni potrubi odstranit, provést hutnény zasyp, kabely spustit nite {pfeloiit bez
jejich pferudeni), provést novou konstrukci komunikace.

Za spole¢nost CEZ Distribuce, a.s. se jednani zucastnil p. Bedfich Labuta. informoval, ie provedeni
pielotky VN mize CEZ Distribuce, a.s. zajistit na svoje naklady, cely administrativni a fyzicky proces
preklddky VN kabelli bude trvat cca 1 rok. Daldi mozZnosti je, Ze Objednatel zajisti na svoje naklady
potfebné prace k pekladce VN kabeld prostrednictvim zhotovitele, ktery tyto prace pro CEZ Distribuce,
a.s. obvykle zajisfuje, pfipadné za jeho dohledu. Pozn.: Jednd se o kabelové vedeni, které bylo v této
lokalité polozeno v roce 2016.

Zhotovitel Stavby uvadi, Ze prace spojené obnaienim VN kabeld, odbouranim teplovodni komory a
pfipravou daného mista na vystavbu novych konstrukénich vrstev komunikace je schopen provést za cca
1 tyden.

Na zakladé vyse uvedeného tedy voli Objednatel postup, pfi kterém dojde k tipravé uloZeni kabelld VN
na naklady SMKV {Objednatel) tak, aby tyto vynucené prace mély minimdini dopad na termin dokonceni
celé stavby.

Odbourani teplovedni kamory bylo projednano s jejim viastnikem, spolecnosti Karlovarska teplarenska,
a.s.

NN KABELY

6.

PFilohy:

Zapsal: Frantisek Kocourek, odbor rozvoje a investic Magistratu mésta Karlovy

Projednana byla rovnéi nezbytna preloika NN kabelG{u) ulozenych v chodniku Variavské ulice mezi
kiizovatkami Var§avska x Horova a Var$avska x Bulharska, viz pfiloZeny vyfez z koordinacni situace a
fotografie obnaZené kabelové chranicky. Zhotovitel odstrani stavajici konstrukéni vrstvy chodniku,
viastnik kabell je dle moZnosti vyskové preloii bez jejich prerudeni, pfipadné budou ponechany na
odtéZeném povrchu. Lze ofekdvat, fe kabely se nepodafi uloZit do potiebné hloubky {pod nové
konstrukéni vrstvy chodniku) a bude nutno pro jejich ochranu poloZit vrstvu KSC {kamenivo stmelené
cementem, tzn. ,chudy” beton), jedna se o vicepraci.

presencni listina

vyFez z koordinaéni situace stavby s vyznaéenim kabeld ve sprivé CEZ Distribuce, a.s.
3 fotografie komunikace na kiiZovatce ulic Varéavskd x Jugoslavska

1 fotografie kabelu ulozeného v chodniku ulice Var3avské




