



Usnesení č. RM/504/5/21

z 16. jednání Rady města Karlovy Vary, které se konalo dne 04.05.2021

Věc: Veřejná zakázka „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda - dílčí úprava“ - Dodatek č.2

Rada města Karlovy Vary

projednala předložený materiál a

schválila v souladu s ustanovením §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku) uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi statutárním městem Karlovy Vary a společností OHL ŽS, a.s., IČ: 46342796, Brno, jejímž předmětem je realizace veřejné zakázky „Karlovy Vary, Mlýnská kolonáda – dílčí úprava“, na základě kterého se dle Změnových listů č.12 až č.25 zvyšuje cena díla o částku 36.616,71 Kč bez DPH na konečnou cenu díla ve výši 78.567.652,71 Kč bez DPH, přičemž uzavřením tohoto Dodatku č.2 nedochází k podstatné změně původního závazku u Smlouvy o dílo č. 2020-00001/ORI ze dne 20.1.2020, v předloženém znění.

.....
Ing. Daniel Riedl
vedoucí odboru rozvoje a investic